

Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0449-M

Tena, 17 de julio de 2025

PARA: Srta. Leidy Mariela Sanchez Troya
Concejal

ASUNTO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOLICITADO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN COTO-GADMT-105-2021 "CONSTRUCCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR PARA EL CANTÓN TENA"

En atención al Memorando Nro. GADMT-SC-2025-0746-M, la Srta. Leidy Mariela Sanchez Troya CONCEJAL, solicita *“...solicito de manera especial autorice a la dirección que corresponda emita el proceso completo (etapa precontractual, contractual y ejecución) referente al "Centro de revisión vehicular", información que requiero conforme a mis competencias como lo determina el COOTAD en su artículo 58 literal d) “Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo con este Código y la ley”...”*.

En Memorando Nro. GADMT-SC-2025-0825-M, la Sra. Maria Regina Alvarez Arcentales ALCALDESA SUBROGANTE DEL CANTON TENA, solicita *“...solicito gestione la documentación Contractual y de Ejecución; y, sea remitida a la autoridad peticionaria ...”*.

Datos Generales;

Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0449-M

Tena, 17 de julio de 2025

CONSTRUCCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR PARA EL CANTÓN TENA			
Datos del Proyecto		Administrador / Fiscalizador	Monto Contractual
Tipo de Contr:	Cotización	Ing. Ligia Garcés / Ing. Daniela Peláez Ing. Holguer Chagcha / Ing. Herman Rugel	\$ 790,099.029
Código:	COTO-GADMT-105-2021		
Contrato No.:	001- GADMT- 2022		
F. Suscripción:	03-ene-2022		
F. Inicio:	26-ene-2022		
Plazo (días):	120		
F. Fin:	24-may-2022		
Suspensión 1	31-ene-2022		
	03-jul-2022		
Suspensión 2	01-sep-2022		
	11-oct-2022		
Suspensión 3	10-dic-2022		
	28-ab-2023		
Suspensión 4	12-may-2023		
	04-oct-2023		
Nueva F. Fin:	21-oct-2023		

Al respecto comunico;

El proyecto se encuentra con recepción definitiva con trámite de reajuste definitivo de la planilla 6 de liquidación del contrato. Recepción Definitiva suscrita con fecha 11 de diciembre de 2024.

Se adjunta documentación contractual. Además del Link del Portal con información referente a la fase preparatoria y precontractual;

https://drive.google.com/drive/folders/1tDZW44Wj_kiVyPTXgUAI-X4QvJuefCRh?usp=drive_link

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=eyzLX-hhceYNjg1IKm0VRlzeAlasVy5t11GiMr-g_eU

Atentamente,

Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0449-M

Tena, 17 de julio de 2025

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Bryan Leandro Valiente Cuchiye

COORDINADOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE FISCALIZACIÓN

Referencias:

- GADMT-SC-2025-0825-M

Anexos:

- Memorando Nro. GADMT-SC-2025-0746-M.pdf
- Memorando Nro. GADMT-UOCCP-2025-1304-M.pdf
- contrato.pdf
- acta inicio.pdf
- INFORME PLANILLA 01.pdf
- INFORME PLANILLA 02.pdf
- INFORME PLANILLA 03.pdf
- INFORME PLANILLA 04.pdf
- INFORME PLANILLA 05.pdf
- INFORME PLANILLA 06.pdf
- ACTA PROVISIONAL.pdf
- ACTA DEFINITIVA.pdf
- INFORME NO. GADMT-UOFO-2025-013-BV-signed.pdf

Copia:

Sra. Maria Regina Alvarez Arcentales
Alcaldesa Subrogante del Canton Tena

Sr. Ing. Holguer Heriberto Chagcha Lopez
Director de Desarrollo Vial y Obras Públicas