
PLANILLA 3 DE LIQUIDACION Y COSTO+%

Bernardo Usca <bernar283@hotmail.com>

20 de mayo de 2025, 16:09













Para: holguer chagcha lópez <oo.pp.hchagcha@gmail.com>

Por medio del presente pongo a su consideración el oficio N° CCUJXXIII-BVUZ-2024-017-O para los fines pertinentes.

Ing. Bernardo V. Usca Zamora
CONSTRUCTOR & CONSULTOR

 09-88098328

12 adjuntos

-  **CRONOGRAMA REPROGRAMADO-signed.pdf**
158K
-  **DIF. CANTI. OBRA PLANILLA 3_UEFM JUAN XXIII-signed.pdf**
185K
-  **LIQU. PLAZOS PLANILLA 3_UEFM JUAN XXIII-signed.pdf**
117K
-  **PLANILLA 3_UEFM JUAN XXIII-signed.pdf**
245K
-  **REAJUSTES DE PRECIOS _UEFM JUAN XXIII-signed.pdf**
277K
-  **PLANILLA 3_UEFM JUAN XXIII (2).xlsx**
25302K
-  **CRONOGRAMA REPROGRAMADO (1).xlsx**
29K
-  **PLANILLA DE RUBROS NUEVOS COSTO +% (1).xlsx**
1878K
-  **PLANILLA DE RUBROS NUEVOS COSTO +% -signed.pdf**
181K
-  **COSTO +% .dwg**
120K
-  **PLANILLA DE LIQUIDACION.dwg**
2303K
-  **17. Oficio N° CCUJXXIII-BVUZ-2024-0017-O (PLANILLA 3 y PLANILLA C +%)-signed.pdf**
864K