

**Asunto:** SEGUNDA CONVOCATORIA PARA VERIFICACIÓN DE LA PLANILLA,03 DE LIQUIDACIÓN

**De:** HUGO RODRIGO VILEMA PEÑA <hugovilema@empudepro.gob.ec>

**Fecha:** 22/08/2024, 11:46

**Para:** EMPUDEPRO TENA - EP <empudepro\_tena@hotmail.com>, consorciotena2023@gmail.com

**CC:** Karina Villacreses <karinavillacreses@empudepro.gob.ec>

**Ingeniero**

**Mauricio Supe**

**CONSORCIO TENA**

**En su Despacho**

**De mi consideración:**

Con fecha 16/08/2024 se envió el **Oficio Nro. EMPUDEPRO-SPI-2024-0048-O** al correo electrónico ([consorciotena2023@gmail.com](mailto:consorciotena2023@gmail.com)) registrado en el contrato, en donde con base a los antecedentes descritos en el mismo se evidenció que lo manifestado mediante oficio Of-CT0088 carece de veracidad, motivo por el cual se adjuntó los medios provatorios que niegan las aseveraciones del contratista, además de manifestar lo

siguiente: ***"una vez realizado el mantenimiento de la cisterna de la pileta rítmica se le convoca con carácter urgente e indelegable, su asistencia el día lunes 19/08/2024 para la verificación y prueba de los rubros ejecutados en este espacio y determinar su funcionamiento para el pago respectivo."*** Debido a no recibir respuesta el día lunes se comunicó al Ing. Mauricio Supe mediante Whatsapp (07H53 am), al teléfono: 0979001473 mismo que está definido en el contrato para comunicación o notificaciones, sobre el Oficio Nro. EMPUDEPRO-SPI-2024-0048-O y sobre la reunión convocada, el mismo día (09H55 am) mediante llamada al móvil se volvió a notificar sobre la reunión.

Con documento EMPUDEPRO-SPI-2024-0215-M el Ing. Eduardo Cevallos - Administrador de contrato realizó la devolución del expediente de la planilla 03. Se anexó el informe el INFORME DE FISCALIZACIÓN Nro. HV-CT-01-2024 donde menciona las observaciones de la planilla 03 y la razones para la devolución del Expediente y la NO Procedencia sobre recepción provisional del contrato 003-VH-ETEP-2023 de código COTO-ETEP-003-2023 para la obra Mantenimiento del malecón de San Juan de los Dos Ríos de Tena. Además en el informe de fiscalización se manifestó: ***"Se recomienda previo al reingreso de la planilla coordinar con la fiscalización para la verificación en campo de los rubros faltantes por medir."*** Los rubros faltantes son los #: 60, 63, 64, 65, 67, 71 y todos los rubros de la batería sanitaria.

Con base a estos antecedentes se le convoca con mas de **48 horas de anticipación el día Lunes 26/08/2024 a las 08H00 am en el área de pileta rítmica**, a la inspección de verificación de los rubros 60, 63, 64, 65, 67, 71 y todos los rubros de la batería sanitaria, para así proceder al trámite de liquidación del proyecto toda vez que el plazo contractual terminó el 09 de agosto del 2023.

**Atentamente,**

**Documento firmado electrónicamente****Ing. Hugo Rodrigo Vilema Peña****SUBGERENTE DE PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURA E INVERSIÓN Y TÉCNICO 3 DE PROYECTOS.  
ENCARGADO****Copia:****Señora Ingeniera****Karina Nataly Villacreses Hidalgo****Fiscalizador****— Adjuntos: —**

|   |         |
|---|---------|
| 6. EMPUDEPRO-SPI-2024-0048-O.pdf  | 119 KB  |
| 7. Repuesta al Of-CT0088 presentado por el Ing. Mauricio Supe.pdf         | 81.3 KB |
| 8. Alcance Repuesta al Of-CT0088 presentado por el Ing. Mauricio Supe.pdf | 92.3 KB |
| 9. EMPUDEPRO-SPI-2024-0049-O.pdf  | 109 KB  |