GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

REAJUSTE DE PRECIOS

PROYECTO:	**RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA**
UBICACIÓN:	CAMPANACOCHA-AHUANO; BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; PUMAYACU-PANO; BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE TENA
CONTRATISTA:	CONSORCIO "OGMA" RUC: 1591728513001
REPRESENTANTE:	ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER
FISCALIZADOR:	ING. RICARDO MANZANO
FISCALIZADOR AMBIENTAL:	ING. ROBERTO VILLALVA BÁEZ
MONTO CONTRATO: USD.	149,969.36
FECHA CONTRATO:	04 DE ENERO DE 2024
PORCENTAJE DE ANTICIPO:	50.00%
ANTICIPO: USD.	74,984.68
FECHA ANTICIPO:	9 de febrero de 2024
FECHA INICIO DE OBRA:	14 de febrero de 2024
FECHA DE ELABORACION :	12 de abril de 2024
FECHA PRESENTACION OFERTAS:	17 de noviembre de 2023
FECHA BASE :	18 de octubre de 2023
PLAZO :	90 DIAS

Boletín No. 291

Descripción | Fechas | Productos | Parámetros de Calificación | Respuesta de Aceptación | Archivos

Junio, 2024

Fechas de Control del Proceso — MCO-GADMTENA-2023-058

Fecha de Publicación	2023-11-06 19:30:00	Indicar la fecha real en la cual desea publicar el Proceso.
Fecha Límite Aceptación Proveedor	2023-11-07 19:30:00	Fecha máxima para que el proveedor acepte el interés.
Fecha Límite de Preguntas	2023-11-10 19:30:00	Fecha máxima para solicitar aclaraciones respecto al Proceso de Contratación.
Fecha Límite de Respuestas	2023-11-14 18:00:00	Fecha máxima para solventar cualquier inquietud relacionada al Proceso de Contratación.
Fecha Límite de Propuestas	2023-11-17 17:00:00	Fecha máxima para la entrega de propuestas.
Fecha Apertura Ofertas	2023-11-20 08:00:00	Fecha de apertura de ofertas e inicio de Convalidación de Errores.
Fecha Estimada de Adjudicación	2023-11-23 10:00:00	Fecha estimada para la Adjudicación de la compra.

Fórmula:

$$Pr = Po\left(0.449\frac{B1}{B0} + 0.100\frac{C1}{C0} + 0.020\frac{CUB1}{CUB0} + 0.021\frac{E1}{E0} + 0.087\frac{ELC1}{ELC0} + 0.005\frac{M1}{M0} + 0.173\frac{MLL1}{MLL0} + 0.031\frac{P1}{P0} + 0.040\frac{PIN1}{PIN0} + 0.019\frac{PVC1}{PVC0} + 0.055\frac{X1}{X0}\right)$$

COEFICIENTES E INDICES DE PRECIOS DE LOS MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCION DE ACUERDO AL INEC

SIMBOLOS / DESCRIPCION	COEFICIENTES	INDICES MESES				
		30 dias antes presentacion oferta	ANTICIPO DEFINITIVIO	PLANILLA 1 PROVISIONAL	PLANILLA 2 PROVISIONAL	PLANILLA 3 DEFINITIVO
		oct-23	feb-24	feb-24	abr-24	may-24
B: MANO DE OBRA	0.449	32.897	33.608	33.608	33.608	33.608
C: CEMENTO PORTLAND-SACOS	0.100	197.430	200.750	200.750	199.320	198.700
CUB: LAMINAS Y PLACAS GALV. PREPINTADAS MOLDEADAS (CUBIERTAS Y RECUBRIMIENTOS)	0.020	138.720	136.350	136.350	134.500	134.320
E: EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION VIAL	0.021	195.770	200.190	200.190	200.990	200.520
ELC: LUMINARIAS PARA LAMPARAS, APARATOS Y ACC. ELECTRICOS-PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.087	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
M: MADERA ASERRADA CEPILLADA Y/O ESCUADRADA (PREPINTADA)	0.005	520.540	521.060	521.060	524.730	525.010
MLL: MALLAS METALICAS PARA CERRAMIENTO	0.173	367.070	367.070	367.070	367.070	367.070
P: MATERIALES PETREOS-PICHINCHA	0.031	407.470	407.470	407.470	404.280	404.280
PIN: PINTURAS ANTICORROSIVAS	0.040	290.610	293.220	293.220	295.300	291.130
PVC: TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC-PARA DESAGUE	0.019	159.960	159.960	159.960	154.930	154.930
X: I.P.C INDICE GENERAL AL CONSUMIDOR	0.055	112.190	111.960	111.960	113.710	113.580
FACTOR REAJUSTE :	1.000	1.000	1.012	1.012	1.011	1.010
		oct-23	feb-24	feb-24	abr-24	may-24

COSTO DE MANO DE OBRA POR CATEGORIAS A LA FECHA DE LA OFERTA

CATEGORIA	COEFICIENTES	SALARIO REAL DIARIO (USD)				
		30 dias antes presentacion oferta	ANTICIPO DEFINITIVIO	PLANILLA 1 PROVISIONAL	PLANILLA 2 PROVISIONAL	PLANILLA 3 DEFINITIVO
		oct-23	feb-24	feb-24	abr-24	may-24
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	0.076	36.390	37.180	37.180	37.180	37.180
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	0.393	32.840	33.550	33.550	33.550	33.550
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	0.531	32.440	33.140	33.140	33.140	33.140
TOTALES	1.000	32.897	33.608	33.608	33.608	33.608

NOTA: Los índices, B0 y B1, se obtienen de multiplicar los coeficientes que constan en la cuadrilla tipo por el correspondiente valor de costo/diario/hombre.

CALCULOS TIPICOS PORCENTAJE CALCULADO = 50%

DESCRIPCION	FECHA PLANILLA.	VALOR PLANILL.	VALOR ANTIC DESCONTADO	VALOR P0	FACTOR REAJUSTE	VALOR Pr	VALOR Pr-P0	OBSERVAC. INEC
ANTICIPO	09-feb-24	74,984.68	0.00	74,984.68	1.012	75,884.50	899.82	febrero-24
PLANILLA1 (14 FEB- AL 15 MAR 2024)	05-abr-24	56,651.55	28,325.78	28,325.78	1.012	28,665.68	339.90	febrero-24
PLANILLA2 (15 MAR- AL 07 MAY 2024)	14-jun-24	38,115.06	19,057.53	19,057.53	1.011	19,267.16	209.63	abril-24
PLANILLA3 (07 MAY- AL 02 AGO 2024	02-ago-24	50,270.08	27,601.38	22,668.71	1.010	22,895.39	226.68	mayo-24
	TOTAL	145,036.69	74,984.68		TOTAL DE REAJUSTE USD.		226.68	

NOTA: DE ACUERDO AL RLOSNCP.-Artículo 272.- Mora del contratista.- En caso de mora o retardo parcial o total, imputable al contratista, se le reconocerá únicamente el reajuste de precios calculado con los precios e índice de precios en el período que debió cumplir el contrato, con sujeción al cronograma vigente.

DESCUENTOS	
OTROS	
LIQUIDO AL CONTRATISTA PLANILLA No. 3	226.68
TOTAL	226.68

Firmado electrónicamente por:
RICARDO GEOVANY MANZANO VERDESOTO

ING. RICARDO MANZANO
FISCALIZADOR

Firmado electrónicamente por:
ROBERTO GERMAN VILLALVA BAEZ

ING. ROBERTO VILLALVA BÁEZ
FISCALIZADOR AMBIENTAL

Firmado electrónicamente por:
EDWIN GONZALO MANTILLA ROJAS

ING. EDWIN MANTILLA ROJAS
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Firmado electrónicamente por:
OMAR HENRY GUAMAN ILER

ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER
CONSORCIO OGMA
CONTRATISTA