
1. 56E+12 CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE TRABAJOS

CANCHA CUBIERTA

OBRAS PRELIMINARES

1 REPLANTEO Y NIVELACION M2 826.88 1.1 909.57

2 ROTURA DE CONTRAPISO M2 76.2 4.34 330.71

3 PICADO DE PISO M2 826.88 2.3 1901.82

4 EXCAVACION MANUAL DE PLINTOS Y CIMIENTOS M3 87.6 7.54 660.5

5 DESALOJO DE MATERIAL CON VOLQUETA M3 87.6 6.31 552.76

6 RETIRO Y REUBICACIÓN DE RESBALADERA U 1 23.8 23.8

ESTRUCTURA

7 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJ M3 52.55 16.73 879.16

8 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 4463.05 2.3 10265.02

9 HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 EN REPLANTIL M3 3.36 119.59 401.82

10 HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 EN PLINTOS (IN M3 10.08 146.96 1481.36

11 HORMIGON CICLOPEO F´C=180KG/CM2 40% Y PIE M3 14.33 150.83 2161.39

12 HORMIGON SIMPLEf'c=210 kg/cm2 EN CADENAS M3 13.5 158.64 2141.64

13 HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 EN COLUMNAS M3 6.38 177.88 1134.87

14 CANASTILLA Y PLACA BASE METALICA DE ANCLA U 14 87.88 1230.32

15 TUBERIA DE PETROLEO 3 1/2'' EN PORTICO (COR ML 748.19 15.44 11552.05

16 TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 2'' e=2 mm KG 1842.01 3.13 5765.49

17 PERFIL ESTRUCTURAL TIPO G DE 150X50X15X3 M KG 6235.1 3.41 21261.69

18 CUBIERTA ESTILPANEL PREPINTADA E=0.40 mm M2 1017.57 12.52 12739.98

19 CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE f´c=210kg/cm M2 40.45 25.85 1045.63

20 MASILLADO - ALISADO DE PISO M2 867.33 7.85 6808.54

21 ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO M2 28 6.7 187.6

22 EMPASTE DE PAREDES M2 43.48 3.8 165.22

23 PINTURA ACRILICA SATINADA EXTERIOR E INTER M2 43.48 4.75 206.53

24 PINTURA ACRILICA PARA CANCHA M2 826.88 5.5 4547.84

25 SEÑALIZACION DE CANCHA DE BASKET E INDOR ML 292 1.94 566.48

DESAGUE

26 CANAL COLECTOR DE AA.LL ML 64.2 6.46 414.73

27 BAJANTE DE AA.LL (PVC 160 mm) ML 60 8.68 520.8

28 CAJA DE REVISION H=0.60-1.50M CON TAPA H.A. U 4 108.01 432.04

29 TUBERIA PVC 160MM DESAGUE M 30 7.84 235.2

30 REJILLA METALICA PARA CUNETA (A= 0.30 m) M 64.35 32.14 2068.21

31 HORMIGÓN ESTRUCTURAL EN CANAL F'C=210KG M3 10.95 166.01 1817.81

GRADERIOS

OBRAS PRELIMINARES

32 REPLANTEO Y NIVELACION M2 39.6 1.1 43.56

33 ROTURA DE CONTRAPISO M2 8.1 4.34 35.15

34 EXCAVACION MANUAL DE PLINTOS Y CIMIENTOS M3 2.75 7.54 20.74

ESTRUCTURA Y ACABADOS

35 TUBERIA DE PETROLEO 3 1/2'' ESTRUCTURA GRA ML 81.2 4.8 389.76

36 HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 EN REPLANTIL M3 0.48 118.09 56.68

37 HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 EN PLINTOS (IN M3 2.16 146.96 317.43

38 MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm M2 28.96 12.73 368.66

39 HORMIGON SIMPLE EN LOSETA e = 10 cm M3 4.4 212.63 935.57

40 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 754.27 2.3 1734.82

41 ESPOLVOREADO Y ALISADO DE LOSETA DE GRA M2 39.6 7.26 287.5

42 ENLUCIDO EN ACERO ESTRUCTURAL ADOSADO M2 22.68 4.85 110

43 ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO M2 28.96 6.7 194.03

44 EMPASTE DE PAREDES M2 28.96 3.8 110.05

45 PINTURA ACRILICA SATINADA EXTERIOR E INTER M2 28.96 4.75 137.56

MITIGACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA

46 CINTAS PLASTICAS DEMARCACION AREAS DE TR M 790 0.29 229.1

47 SEÑALES PORTATILES (CONOS) U 4 30.52 122.08

48 SEÑALES PREVENTIVAS - ROTULOS INFORMATIV U 2 114.82 229.64

49 LETRERO DE OBRA 1.20*2.40m U 1 266.98 266.98

99,999.89

PLAZO TOTAL: 90 DIAS

ING. HOLGUER H. CHAGCHA L.

ADMINISTRADOR

ING. ANGELA G. SÁNCHEZ M.

FISCALIZADOR
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432.04

4,547.84

566.48

206.53

1,155.20

576.55

21,261.69

12,739.98

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

PERIODOS (MESES)

INVERSION MENSUAL

AVANCE MENSUAL (%)

INVERSION ACUMULADA

AVANCE ACUMULADO (%)

ING. BERNARDO V. USCA Z.

06/ENE/2025 

HASTA 

23/ENE/2025

09/MAY/2025 

HASTA 

20/MAY/2025

24/ENE/2025 

HASTA 

08/MAY/2025

18 DIAS 105 DIAS 12 DIAS 

368.66

935.57

49,330.65

49.33

99,999.89

100.00

20,232.62

20.23

30,436.62

30.44

50,669.24

50.67

CONTRATISTA

20,232.62

20.23

520.45

77.95

91.64

122.08

229.64

266.98

3,465.62

1,729.65

1,481.36

23.80

879.16

7,185.51

401.82

330.71

1,901.82

660.50

552.76

MES 3

909.57

PROYECTO:“CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO "

UBICACIÓN: CIUDAD DE TENA

RUBRO DESCRIPCION CANTIDAD P. UNITARIO TOTALCANTIDAD

PERÍODO 1

MES 1

07/NOV/2024 

HASTA 

06/DIC/2024

30 DIAS 

PERIODO 3PERÍODO 2

MES 2

07/DIC/2024 

HASTA 

05/ENE/2025

30 DIAS 

2,161.39

2,141.64

1,134.87

1,230.32

6,931.23

3,459.29

3,079.51

311.81

1,045.63

6,808.54

187.60

165.22

91.64

56.68

317.43

1,214.37

43.56

35.15

20.74
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