w GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA §§
/ MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA

ams
Ui s TO PRINGIPAL | 003-VH-ETEP-2023 | CONTRATISTA T ALIADO ESTRATEGICO | PERIODO T PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |CONSORCIO TENA | | 11/07/2023 AL 09/08/2023 | LIQUIDACION
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES
LOO [Limpieza, mantenimiento, reparacion y pintura de superficies verticales
|RUBRD: I 02 I DESCRIPCION
VolGmen de obra OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACION: |m [uz lu L2 L3 e I e lm
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR 806.00
Mantenimiento Tramo 3 SUB TOTAL 1 2042
Pared Jardinera 44 0.15| 045 8.00| 13.10 220 1.00 836 | m2 |EJECUTADO HASTA LA FECHA 828.12
Pared Jardinera 4B 030 045 230{ 13.20 1.40 1.00 733| m2 |CONTRATADO 808.00
Pared Jardinera 4D 0.13| 047 163| 725 1.80 1.00 4.44 m2 |DIFERENCIA - 20.12
SUB TOTAL 1 20.12
SUB TOTAL 1= 2012| m2
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DETALLE TIPO DE LA PARED VERTICAL
DE LAS JARDINERAS
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CONTRATISTA




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA

u\m'{ﬂo PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 | CONTRATISTA T ALIADO ESTRATEGICO PERIODO PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |CONSORCIO TENA 11/07/2023 AL 09/08/2023 | LIQUIDACION

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES
i? 00 |Limpieza, o, reparacion y pintura de superficies verticales
Im; 02 [ DESCRIPCION

de obra OBSERVACIONES
CONCEPTO/ILOCALIZACION: !m |H.z ]u L2 L3 | ““{“g‘“‘ AT"‘;;N
|EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR 808.00
Mantenimiento Tramo 4 SUB TOTAL 2 40.84
Pared Jardinera 12C 0.20| 0.50 1.90| 3.30 1.00 232 | m2 |EJECUTADO HASTA LA FECHA 848.84
Pared Jardinera 4C 010 030 210| 11.18 160 1.00 409 | m2 |CONTRATADO 808.00
Pared Jardinera 4B 0.15] 048 4.20| 19.00 220 1.00 11.14 | m2 |DIFERENCIA 40.84
Pared Jardinera 128 0.11 0.45 2.50| 3.00 1.60 1.00 2.50 m2 [SUBTOTAL1 20.12
Pared Jardinera 4A 0.15| 040 250 650 1.70 1.00 376| m2 |suBTOTAL2Z 40.84
Pared Jardinera 12A 0.18[ 045 160| 450 160 1.00 303 | m2 |TOTAL ESTAPLANILLA - LIQUIDACIO 60.96
Pared Jardiners 13E 023 045 2.70| 28.30 1.05 1.00 1401 | m2
SUB TOTAL 8= 40.84 m2

H1

H2
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S

DETALLE TIPO DE LA PARED VERTICAL
DE LAS JARDINERAS

FISCALIZADOR




g @ GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA % %

\./““ MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 | CONTRATISTA T ALADO ESTRATEGICO | PERIODO 1 PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |CONSORCIO TENA | | 11/07/2023 AL 09/08/2023 | LIQUIDACION

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES

4.00 [Limpi mantenimiento, rep on y pintura de puertas metalicas
RUBRO: e DESCRIPCION _
1 Volamen de obra OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACION: Ne B (m) H (m) Area Total | |\ ih0a
(m2)
—_|EJECUTADOPLANILLAANTERIOR | 18000
ANTEMIMIENTO DE PUERTAS EN LOCALES COMER! EJECUTADO PLANILLA ACTUAL 129.51
Puerta Lanfor P4 en el Local # 4 Fachada E 0.759 250 262 497 | m2 |EJECUTADO HASTA LA FECHA 309,51
Puerta Lanfor P5 en el Local # 4 Fachada D 200 1.84 2862 964| m2 |CONTRATADO 180.00
Ventana (V1) Fachada F 200 246 1.98 964 | m2 |DIFERENCIA - 129.51
Puerta Lanfor P1 en el Local # 9 Fachada C 2.00 181 283 952 | m2 |TOTALESTA PLANILLA - LIQUIDACIOI 129.51
Puerta Lanfor P8 en el Local # 9 Fachada A 2.00 243 263 1278 | m2
Puerta Lanfor P2 en el Local # 10 Fachada C 2.00 1.87 263 984 | m2
Puerta Lanfor P7 en el Local # 10 Fachada A 2.00 257 263 1352| m2
Puerta Lanfor P3 en el Local # 11 Fachada C 2.00 1.90 263 999 | mz
Puerta Lanfor P8 en el Local # 11 Fachada A 2.00| 257 2863 1352 m2
Puerta Lanfor P4 en el Local # 12 Fachada C 2.00 1.80 263 947| m2
Puerta Lanfor P5 en el Local # 12 Fachada A 2.00 251 263 1320| m2
Ventana (V2) Fachada B 2.00 168 387 1342 m2
TOTAL = 129.51| m2
[
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CONTRATISTA




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

s/

MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA

CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 CONTRATISTA ALIADO ESTRATEGICO PERIODO PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO CONRORGKY TENA 11/07/2023 AL 09/08/2023 LIQUIDACION
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES
10.00 |Suministro & 6n de piedra dt en area de tunel de agua
RUBRO: | T DESCRIPCION
| Gmen de obra OBSERVAGIONES
CONCEPTO/LOCALIZACION: L (m) a(m) h (m) ‘ Numero l Area(m2) ‘ Unidad
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR 28.00
DESCRIPCION EJECUTADO PLANILLA ACTUAL e 117.00
Fachaleta en el puente carrosable |EJECUTADO HASTA LA FECHA 145,00
Piedra en el puente carrosable lado 1 (A1) 27 3.00 1.00 40.50 m2 |CONTRATADO 28.00
Piedra en el puente carrosable lado 2 (A2) 45 340 1.00 76.50 m2 |DIFERENCIA - 117.00
TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACIO 117.00
TOTAL = 11700 | m2

FACHADAS EN PUENTE CARROZABLE

Al

Fachoda laterat derecha

fochoda posterios A3 —

TRATISTA

FISCALIZADOR




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA @

\

\{‘:') MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINGIPAL | 003-VH-ETEP-2023 CONTRATISTA ALIADO ESTRATEGICO PERIODO PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO CONSORCIO TENA 11/07/2023 AL 08/08/2023 LIQUIDACION

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES

12.00 [Mantenimientos de bases melaiicas redondas de de ter ana
RUBRO: o2 "DESCRIPCION
v de obra OBSERVACIONES

CONCEPTO/LOCALIZACION: Nro de nas_| Nro de Bases | Numero (u) | Unidad

|EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR 4200

DESCRIPCION EJECUTADO PLANILLA ACTUAL 12.00

EJECUTADO HASTA LA FECHA 54.00
BASES TENSOMEBRANA AREA DE BARES CONTRATADO 42.00
Bases en la Tensomenbrana de locales 1.0 12.00 12.00 u DIFERENCIA - 12.00

TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACIO 12.00

TOTAL = 1200 u
TENSOMEMBRANA

LOCALES COMERCIALES

TRATISTA




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

&)

MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA

CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 | CONTRATISTA T ALIADO ESTRATEGICO | PERIODO | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO | CONSORCIO TENA | { 11/07/2023 AL 09/08/2023 | LIQUIDACION
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CVILES
13.00 [Mantenimiento de estructuras areas de cimentacion de tensomembrana
RUBRO: | TE) DESCRIPCION _
Volumen de obra OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACION: Largo(m)  Perimetro (m) Numero | Area (m2) | Unidad
|EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR 2920
DESCRIPCION |EJECUTADO PLANILLA ACTUAL 740
BASES TENSOMEBRANA LOCALES B EJECUTADO HASTA LA FECHA } 56.60
COMERCIALES TIPO 1 (CONTRATADO 29.20
Area Tubo L=1.93m (p 0.54m) 1.93 0.54 2.00 208| m2 |DIFERENCIA - 27.40
Area Tubo L=2.20m (perimetro=0,33m) 220 0.33 4.00 260 | m2 |TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACIO 27.40
Area Tubo L=3.80m (perimetro=0.33m) 3.80 033 1.00 125| m2
Area Tubo L=1.05m (p 41m) 1.05 0.41 3.00 129 m2
Area Tubo L=1.30m (perimetro=0.41m) 1.30 0.41 2.00 107 | m2
Area Tubo L=1.60m (perimetro=0.41m) 160 0.41 2.00 131 m2
Area Tubo L=1.23m (p 41m) 123 0.41 2.00 1.01]| m2
Area Tubo L=1.52m (perimetro=0.41m) 152 041 2.00 125 | m2
Area Tubo L=1.18m (perimetro=0.41m) 118 0.41 2.00 097 | m2
Area Tubo L=1.41m (perimetro=0 41m) 1.41 0.41 2.00 116 | m2
Area Tubo L=1.11m (perimetro=0.41m) 111 041 2.00 0.91 m2
Area Tubo L=1.47m (penmetro=0.41m) 147 041 2.00 121 m2
Piaca base de 60x30cm 060 0.30 200 036| m2
BASE TIPO 2 o -
Area Tubo L=2.29m (perimetro=0.54m) 229 054 200 247 m2
Area Tubo L=4 8m (perimetro=0.54m) 4.80 0.54 2.00 518| m2
Area Tubo L=0.30m (perimetro=0.33m) 0.30 033 2.00 020 m2
Area Tubo L=0.86m (perimetro=0.33m} 0886 033 2.00 057 | m2
Area Tubo L=1.10m (perimetro=0.33m) 1.10 033 2.00 073] m2
Area Tubo L=0.57m (perimetro=0.33m) 0.57 0.33 2.00 038 m2
Area Tubo L=0.90m (perimetro=0.33m) 0.90 0.33 200 059| mz2
Area Tubo L=0.64m (perimetro=0.20m) 064 0.20 4.00 051 m2
SUB TOTAL 2= 2740 | m2
TENSOMEMBRANA
LOCALES COMERCIALES As
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CONTRATISTA

FISCALIZADOR




w GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

\i-.';/ MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINGIPAL | 00&VH-ETEP-2023 | CONTRATISTA [ ALIADO ESTRATEGICO | PERIODO | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO | CONSORCIO TENA ] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 1 LIQUIDACION
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES
14.00 [Manterimiento de bases metalicas de estructuras areas de tensomembrana
RUBRO: | 014 DESCRIPCION
de obra OBSERVACIONES
[CONCEPTO/LOCALIZACION: Nro de Tensom | Nro de Bases Numero (u) | Unidad
EJECUTADO PLANILLAANTERIOR | 400
BASES TENSOMEBRANA AREA DE BARES EJECUTADO HASTA LA FECHA 13.00 |
Bases en la Tensomenbrana 3 10 1.00 1.00 u CONTRATADO 4.00
Bases en |a Tensomenbrana 3iocales comd 10 800 800 u  |DIFERENCIA - 9.00
TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACIO 9.00
TOTAL = 800 u
BASES CENTRALES
TENSOMEMBRANA 3
® .
1 ®
TENSOMEMBRANA
LOCALES COMERCIALES

TRATISTA




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

0

MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA

CONTRATO PRINGIPAL |_003-VH-ETEP-2023 | CONTRATISTA [ ALIADO ESTRATEGICO | PERIODO [ PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO | CONSORCIO TENA | | 11/07/2023 AL 09/08/2023 | LIQUIDACION

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES

16.00 [Cimpieza y Pintura de postes metalicos de il
RUBRO: | DESCRIPCION
I Volmen de obra OBSERVACIONES
Perimetro|
CONCEPTOMLOCALIZACION: Cantided | 4 Eaittes Area (m2) | Unidad
W | "™ | superior (m) | Ve’ 3y
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR 7812
DESCRIPCION EJECUTADO PLANILLA ACTUAL 50.84
PINTURA POSTES DE 9.0M EJECUTADO HASTA LA FECHA 228.96
Area Poste metalico Principal 200| 900 03| o048 756| mz |cONTRATADO 178.12
Aroa Tubo de 2" 400| 337 008| oos 108| m2 |DIFERENCIA % 50.84
PINTURA POSTES DE 7.0M TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACIO 50.84
Area Poste metalico Principal 14355 | 7.00 0.3 0.48 4220 m2
TOTAL = 5084 m2

TUBO METALICO DE 27
Perimetro=0.08m

- PERIMETRO INFERIOR 0.48m

POSTE METALICO DE 9.00M
PERIMETRO SUPERIOR 0.36m

~ ~ TUBO METALICO DE 2"

POSTE METALICO DE 7.00M

Y - PERIMETRO SUPERIOR 0.36m

”
TUBO METALICO DE 2"
HIF,\I\ Perimetro=0.08m

o
N
)

- PERIMETRO INFERIOR 0.48m

TRATISTA




i w GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA f-* A
=/ MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA

CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 | CONTRATISTA [ ALIADO ESTRATEGICO | PERIODO | PLANILLA

CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO |CONSORCIO TENA [ | 11/07/2023 AL 09/08/2023 [ LIQUIDAGION

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES

17.00 TLimpieza y mantenimiento de basureros de acero inoxidable
RUBRO: l 017 | DESCRIPCION
1 Volumen de obra OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACION: Largo (m) ] A"';JM | Numero (u) ! Unidad
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR 18.00
DESCRIPCION |EJECUTADO PLANILLA ACTUAL 17.00
Basureros en Acero inoxidabl i 17.00 u EJECUTADO HASTA LA FECHA 35.00
CONTRATADO 18.00
EI__FERENCUA - 17.00
B TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACIO 17.00
TOTAL = 17.00 m2

FISCALIZADOR




REJILLAS ACERO INOXIDABLE

5 REJILLAS ACERO INOXIDABLE

5 REJILLAS ACERO INOXIDABLE

® GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA @
@ MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINGIPAL |_003-VH-ETEP-2023 ™ CONTRATISTA ~ JALIADO ESTRATEGICO — PERIODO PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO CONSORCIO TENA 11/0772023 AL 0810872023 LIQUIDACION
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES
1800 Tisnienimients de rejilas Ge acero inoxidable en arcos de agua
Fausao: | [ DESCRIPCION
de obra OBSERVAGIONES
CONCEPTOILOCALIZACION: Largo (m) “m"‘ Numero{u) | Unidad
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR 12.00
DESCRIPGION EJECUTADO PLANILLA ACTUAL 32.00
Relligas en fos arcos de agua lado derecho 4.00 u  |EJECUTADO HASTA LA FECHA 44.00
Relligas en los arcos de agua lado izquierda 8o0| u |CONTRATADO 12,00
Reiilas en la pileta ritmica 2000| u |biFERENCIA | 3200
TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACIO 32.00
~ _ I | - -
TOTAL = 3200 u
4 Rejillas
AREA DE TUNEL DE GUA

CONTRATISTA
FISCALIZADOR




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

&

MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA

D

CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 | CONTRATISTA [ ALIADO ESTRATEGICO | PERIODO | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO | CONSORCIO TENA 1 | 11/07/2023 AL 08/08/2023 | LIQUIDACION
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES
23.00 |Limpieza de adoquin instalado
[RuBRG: I 023 DESCRIPCION
v de obra OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACION: l L(m) l (m) i H(m) N“‘“"'"’ l Area(m2) | Unidad
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR 7,014 00
DESCRIPCION TOTAL EJECUTADO 326.64
EJECUTADO HASTA LA FECHA 7,340.64
Limpieza del adoguin en el tramo 4 13420 | m2 |CONTRATADO 7,014.00
Losa exterior de la cistermna pileta ritmica 16.50| 11.60 1.00 19244 | m2 |DIFERENCIA - 326.64
TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACIO 326.64
TOTAL = 326.64 | m2

ONTRATISTA




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

@

MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA

&

CONTRATO PRINGIPAL | 003-VH-ETEP-2023 | CONTRATISTA T ALIADO ESTRATEGICO | PERIODO 1 PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO | CONSORCIO TENA | | 11/07/2023 AL 09/08/2023 | LIQUIDACION
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES
[z4.00 [Retiro y reposicion de revestimiento de paja toquilla en cubieras
RUBRO: I 024 I DESCRIPCION
VolGmen de obra OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACION: l L(m) | B(m) I H(m) 1 "“':‘“’ I Area(m2) I Unidad
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR 209.00
DESCRIPCION TOTAL EJECUTADO 18.90
EJECUTADO HASTA LA FECHA 227.90
Paja Toquilla Choza #6 360 | 350 3.00 1890 | m2 |CONTRATADO 209.00
IWERENCIA - 16.90
TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACIO 18.90
TOTAL = 18.90 | m2
= 3.60
PAJA TOQUILLA ) -

Cubierta Chozas

CONTRATISTA

FISCALIZADOR




@ GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA f" N
@' MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINGIPAL | _003-VH-ETEP-2023 | CONTRATISTA [ ALIADO ESTRATEGICO | PERIODO [ ~ PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO | CONSORCIO TENA | | 11/07/2023 AL 09/08/2023 | LIQUIDACION
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES
26.00 [Retiro de recubrimiento de cesped sintetico en area de juegos infantiles
RUBRO: 026 DESC
de obra OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACION: L (m) I a (m) [ Area (m2) [ Unidad
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR 382 00
DESCRIPCION EJECUTADO PLANILLA ACTUAL 3.00
- EJECUTADO HASTA LA FECHA 395.00
AREA DE JUEGOS INFANTILES CONTRATADO 392 00
Area total de casped 38500 | m2 |DIFERENCIA : 1.00
Area planiliada en la Planilla #2 30200| mz |TOTALESTAPLANILLA - LIQUIDACIO 3.00
TOTAL = 3.00| mz

Geometry

CONTRATISTA

FISCALIZADOR




@ GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA @
@ MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA <
|[CONTRATO PRINGIPAL | 003-VH-ETEP-2023 | CONTRATISTA [ ALIADO ESTRATEGICO | PERIODO T PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO | CONSORCIO TENA | | 11/06/2023 AL 10/07/2023 | LIQUIDACION

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES

27.00 [Sum_e Inst_de Cesped sintético para alto trafico
RUBRO: 027 DESCRIPCION
de obra OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACION: L (m) | a(m) | Area(m2) [ Unidad
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR 392.00
DESCRIPCION EJECUTADO PLANILLA ACTUAL 3.00
- ) EJECUTADO HASTA LA FECHA 395.00
AREA DE JUEGOS INFANTILES CONTRATADO 38200
Area total de cesped 39500 | m2 |DIFERENCIA _ s 3.00 |
- ) TOTAL ESTA PLANILLA - DOS 392.00
llada Pla -
Area planil en la Planilia #2 362.00 m2 ORDEN DE 0 3.00
_ TOTAL = 300 m2

JUEGOS INFANTILES ¢ - —_— |
A=395 00m2 ; -

FISCALIZADOR




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

&)

MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA

&

CONTRATO PRINCIPAL | _003-VH-ETEP-2029 CONTRATISTA ALIADO ESTRATEGICO PERIODO PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO [COHTORCIATENA 11/07/2023 AL 09/08/2023 LIQUIDACION
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES
31.00 TSum. e inst. Puerta de aluminio y vidrio en bano
RUBRO: | ] DESCRIPCION
Gmen de obra OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACION: a(m) |btm) |h(m) l d(m) | N“l':u""’ I Area (m2) | Unidad
[EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR -
[ DESCRIPCION | ToTAL 1.06
Puerias an los banos bajo en pusie 066|160 1.00 .08 m2__|EJECUTADO HASTA LA FECHA 1.08
CONTRATADO 6.00
DIFERENCIA 492
TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACIO 1.06
——
TOTAL = 1.06 | m2
5
_*
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA @ @

@ MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
[CONTRAT G PRINGIPAL_| 003-VH-ETEP-2023 | CONTRATISTA [ ALIADO ESTRATEGICO | PERIODO T PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO CONSORCIO TENA | | 11/07/2023 AL 08/08/2023 | LIQUIDACION
ADECUACION DEL LOCAL BAJO PUENTE ATIRANTADO
36.00 | fia de Ladnllo visio
RUBRO: o3 ~— DESCRIPCION _
de obra OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACION: ‘:’“"'[" L(m) lm (m)l H2 cmmz)‘ o ) l Unidad
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR 720
‘ EJECUTADO PLANILLA ACTUAL 1481
EJECUTADO HASTA LA FECHA 2201
_ﬁ_‘_____f_;_#__r___w ] 7.20
10 357 270 241 912 912 m2 A - 14.81
- 10| toof te8f 1.98 |- 198| m2 [FOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACIO 14.81
~ |- o] w7e) 105} — | sesj. 188} m2
10 207 | 145 0.87 345 345| m2
10 3193 | 191 _et0|  &10) m2
TOTAL = 1481 | m2
. —I_iT_/—’—w———-—‘ .
_ |y
o~ ® | w
™ L e
| ™
o 7]
//
4 / %00)
4% 178 02 100 , °
WQUITECTONICA LOCAL
i [ o ————
T
i * & 2.97
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o | R T
" l — .
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o
] J— H
: 357 ' FACHADA POSTERIOR
. ESCALA : 1:100 -
FACHADA FRONTAL
ESCALA=1:100
CONTRATISTA
FISCALIZADOR




Filos en la ventana

- ——
Filos en los bordillos del malecon 13.36

TOTAL = 19.04 m

IF 0 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA @
@' MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
SONTRATO PRINGIPAL | O03.VHETEP-2023 | CONTRATISTA [ ALIADO ESTRATEGICO | PERIODO 1 PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO | CONSORCIO TENA | | 11/07/2023 AL 09/08/2023 ] LIQUIDACION
ADECUAGION DEL LOCAL BAJO PUENTE ATIRANTADQ
39.00 [Eniucido de filos con mortera 1:4
RUBRO: I 039 | DESCRIPCION
| Voltimen de obra OBSERVACIONES
CONGEPTOILOCALIZACION: \ L (m) \ m l H (m) ‘ L°"°m7°"' Unidad
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR 520
—— __ DESCRIPCION B EJECUTADO PLANILLA ACTUAL 19.04
EJECUTADO HASTA LA FECHA 24.24
CONTRATADO 520
Filos en la Fachada Frontal del Local Bajo el Puente DIFERENCIA - 19.04
1.08 568 m  |TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACIO 19.04

FILOS FILOS

. f__—‘i_ 777,7777}
. | |
3 | g ’
.P ‘ L !
‘ l / \ L @
. 119 | |

1.00

TISTA




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

L@ W
\{-;) MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINGIPAL | 003-VH-ETEP-2023 CONTRATISTA ALIADO ESTRATEGICO PERIODO PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO CONSORCIO TENA 11/07/2023 AL 08/08/2023 LIGUIDACION
ADECUACION DEL LOCAL BAJO PUENTE ATIRANTADO
40,00 TPintura de caucho para exterior
RUBRO: | 040 | DESCRIPCION
1 Volimen de obra OBSERVACIONES
CONCEPTOILOCALIZACION: Lim a(m b (m) l H (m) l Area(m2) |""""“"i
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR 5
DESCRIPCION TOTAL I WRTARNL] (B 1699
Pintura exterior en el Local Bajo el Puente EJECUTADO HASTA LA FECHA 15.99
Pintura Fachada Frontal 341 | 2% 873| m2 |CONTRATADO 8.40
Area de Puerta 1.00 198 198 | m2 |DIFERENCIA - 7.50
Area de Ventana 1.79 108 188| m2 [TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACIO 15.99
Pintura Fachada Lateral lzquierda 349 224 7.82 m2
Pintura en fajas de columnas y vigas pared posterio 8.26| 040 3.30 m2
TOTAL = 1599 | mz
FACHADAS EN EL LOCAL PAREDES INTERNAS LOCAL BAJO EL
BAJO EL PUENTE
- I -i — -
1
4 fppwm 4l g |§ | !
o ; EJ {
1.00 I [1
<
341 T N | 3 ['e)
o o |l | =
FACHADA FRONTAL d | ™
“ M [
, LOC
Q.29 179 025 1.00
. 3.49 .
FACHADA LATERAL IZQUIERDA PLANTA ARQUITECTONICA LOCAL
297
0 ' ‘ ]
< M~
- | @«
] o
FACHADA POSTERIOR

FISCALIZADOR




@ GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA @
@ MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | _003-VH-ETEP-2023 CONTRATISTA ALIADO ESTRATEGICO | PERIODO | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO CONSORCIO TENA | 11/07/2023 AL 09/08/2023 | LIQUIDACION
ADECUACION DEL LOCAL BAJO PUENTE ATIRANTADO
43.00 [Pintura de caucho para exterior
RUBRO: | | DESCRIPCION
| de obra OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACION: I L(m) l B(m) H(m) l L”“';“" Unidad
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR 3.00
DESCRIPCION EJECUTADO PLANILLA ACTUAL 0.65
365
Longitud total del Meson en el local 3865
| Longitud cobrada en ia Planilla #1 3.00 -
— O O Ot —T1 1
.
TOTAL = 0.65 m

3.65

TRATISTA
FISCALIZADOR




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

&)

T
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023

CONTRATISTA

ALIADO ESTRATEGICO

MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA

-

PERIODO

PLANILLA

CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO

CONSORCIO TENA

11/07/2023 AL 09/08/2023

LIQUIDACION

ADECUACION DEL LOCAL BAJO PUENTE ATIRANTADO

63.00 |Luminaria LED 3W, RBG, IP 65 Software E!HE]FB'_LQ
IRUERO: ey DESCRIPCION
| Volimen de obra OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACION: Lm  am | bm |Area m2)|  Numero [ unidad
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR -

DESCRIPGION 40.00
INGRESO AL TUNEL DE AGUA 40.00
Ojos de buey instalado en el malecon 88.00
28.00
40.00

TOTAL =

—




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

0

MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA

CONTRATO PRINGIPAL | 003-VH-ETEP-2023 | CONTRATISTA T ALIADO ESTRATEGICO | PERIODO 1 PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO 1 CONSORCIO TENA | | 11/07/2023 AL 08/08/2023 | LIQUIDACION
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTROMECANICOS
L-q.oo Tuminana LED 6W, RBGW, IP 68 Software Programable
?nuaao: | 084 | DESCRIPCION
Volumen de obra OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACION: [ Lim [Bim[ Him Unidad {u) | Unidad
EJECUTADO PLANILLAANTERIOR | -
DESCRIPCION EJECUTADO PLANILLA ACTUAL 64.00
R PN (N S i S EJECUTADO HASTALAFECHA | _64.00 |
LUMINARIAS AREA DEL TUNEL DE AGUA _3 = ] ____ |conTRATADO [
Luminarias en el lado derecho o - o i 3200| u |DIFERENCIA - 40.00
Luminarias en el lado izquierdo L | 32.00 u |TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACIO 64.00
| S — I ] I—
(S S B N R
TOTAL = 64.00 u

TISTA




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA

CONTRATO PRINGIPAL | 003-VH-ETEP-2023 | CONTRATISTA [ ALIADO ESTRATEGICO | PERIODO | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO | CONSORCIO TENA | | 11/07/2023 AL 09/08/2023 | LIQUIDACION
ADECUAGION DEL LOCAL BAJO PUENTE ATIRANTADO
65.00 [Luminana LED 14W, RBG, IP 65 Sofiware Programable
rmmo; ] — DESCRIPGION
| Volimen de obra OBSERVACIONES
[CONCEPTO/LOCALIZACION: [ Lim [ B(m H(m) Unidad (u) | Unidad
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR 12.00
DESCRIPCION EJECUTADO PLANILLA ACTUAL 2.00
) | EJECUTADO HASTA LA FECHA 14.00
Luminarias en el funel de agua lado lzquierdo i | S 200| u |CONTRATADO - e = __1200]
- DIFERENCIA - 200
TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDAGIO — 200
TOTAL = 200 u

FISCALIZADOR




e

GOBIERNO AUTONOMO D

ESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

\

@

MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
Rih— e —
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 | CONTRATISTA | ALIADO ESTRATEGICO | PERIODO | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO | CONSORCIO TENA | [ 11/07/2023 AL 09/08/2023 | LIQUIDACION
nmmommgmmm
67.00 [#REF!
RUBRO: et i DESGRIPCION
| Volamen de obra OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOGALIZACION: [ Lm) [B(m)] H (m 'm2)| Unidad (u) | Unidad
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR
DESCRIPCION EJECUTADO PLANILLA ACTUAL 33.00
Y P . —— — | EJECUTADO HASTALAFECHA L 33.00
Luminanias en la Pileta Ritmica 33.00 u |CONTRATADO 52.00
DIFERENCIA 19.00
TOTAL ESTA PLANILLA - DOS 33.00
. | | S
I —— N I
- TOTAL = 33.00 u

] g d
o= 2lum  Jlum  4um 5‘.4% . a -
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FISCALIZADOR



{ ‘ GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

@ MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | _003-VH-ETEP-2023 | CONTRATISTA T ALIADO ESTRATEGICO | PERIODO PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO | CONSORCIO TENA | | 11/07/2023 AL 08/08/2023 | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
74.00 Replanteo manual @struciuras
RUBRO: 1 074 | DESCRIPCION
| Volamen de obra OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACION: l Lim) \E(ml‘ H(m) "“"‘:""" Area(m2) \umcm
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR 1250

[DESCRIPCION B EJECUTADO PLANILLA ACTUAL 10.00
B EJECUTADO HASTA LA FECHA 2250
T—ﬁ'ﬁﬁ*—mdﬁa'—_ ——— 11 | amsg| mz |CONTRATADO . % IO 1250
i 500| 450 1.00 2250 m2 | o
Area planiliada en ia Planila #2 ] - 1250 m2 TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACIO 10.00

- S (I S S— —
I - | R N AS— T
— N e S by I S

TOTAL = 10.00 | m2

4.50

HOMBRES MUJERES
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TISTA

FISCALIZADOR




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA

[CONTRATO PRINGIPAL ooa-w&rep-ma CONTRATISTA [ ALIADO ESTRATEGICO | PERIODO PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO CONSORCIO TENA | | 11/07/2023 AL 09/08/2023 | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
75.00 [Retiro de e adoquin_
RUBRO: | 075 1 DESCRIPCION
1 Volamen de obra OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACION: l L{m) ' 8(m) | H(m) W“' Area{m2) l Unidad
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR 10.60
DESCRIPCION - ] B EJECUTADO PLANILLA ACTUAL 92.96
- SR ) i = - ~ |ejecuTADOWASTALAFECHA | ~ 103.56 |
Reliro adoquin en la bateria sanitaria a 1a afiura de | =il ' Crem | 4144 CONTRATADO . 10.60
i 520| 220 L 1.00 1144 | m2 3 o=
Area planiliada enla Planiia#®2 | | — | |- 1os0] m2 |TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACIO 92.98
Retiro del adoquin en Malecon 200| 100 2.00 400| m2
Retiro del adoquin tramo inicial del proyecto 300| 150 4.00 18.00 | m2
Retiro del adoquin funel de agua 200} 100} — ] 400] m2
Retiro del adoquin en curio de bombas puente peaty 300| 300 200 18.00 m2
Retiro del adoquin por los locales comerciales 180| 170 2.00 612 m2
[Retiro del adoquin por los juegos infantiies 300| 200§ 1.00 6.00) m2
Retiro del adoquin por el seclor de la chozas 200 200 4.00 16.00 m2
Retiro del adoguin a lo largo del malecon 100| 100 20.00 2000 | m2
TOTAL = 92.96 | m2
3 -'_--\ 'd o
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y g ' GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA E
@ MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
SONTRATO PRINGIPAL | 003-VH-ETEP-2023 | CONTRATISTA T ALIADO ESTRATEGICO | PERIODO PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO [ CONSORCIO TENA | | 1970772023 AL 09/08/2023 [ LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
76.00 [Excavacion manual ia 0-2 m, material sin clasificar
RUBRO: | 078 | DESCRIPCION
| Volamen de obra OBSERVACIONES
‘ L(m) ‘B(m;‘ H(m) Haiman Velumen | unidad
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR 540
— L 7_{ N = e EJEGUTADOWAGTUAL ___.__————3'!‘—
. . — | |EJECUTADOHASTALAFECHA  } _ 924]
o —3o0| 100 110 00| ~ 680| m3 |CONTRATADO 5.40
150 | 040 p4o| 400 0gs| m3 |DIFERENCIA . 3.84
Excavacion de Cimientos senigo Y-¥ 350 | 040 0.40 3.00 168 | m3 [TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACIO 384
S I | |- s40] m3
I L o B TS /SR
G B [N (ESSUS——
TOTAL = 3.84 m3
N PN N i I
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0 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
@ MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINGIPAL | 003-VH-ETEP-2023 CONTRATISTA ALIADO ESTRATEGICO | PERIODO | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO | CONSORCIO TENA | | 11/07/2023 AL 09/08/2023 1 LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
77.00 TAcerc de refuerzo fy=4.200 kg/cm?®, en vacillas corrugadas
RUBRO: | i | ~— DESCRIPCION
Volimen de obra OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACION: ‘ L {m) \ B(m) \ G(m) Unied ‘ Peso (kg) l Unidad
B ) I
DESCRIPCION
ACERO EN PLINTOS
1 varilia 12mm Mc 103 (Tipo 1) 086| 007| 72.00 64.01
ACERO EN CADENAS
1 varilla 12mm Mc104 (Tipo C) = _ 518| 030 8.00 4097 | K
1 variiia 12mm Mc105 (Tipo C) 474| 030 | 1200 56.97 kg
T varilla 8mm Mc106 (1ipo O) 014 | 034 007| 160.00 6952 | kg
ACERO EN COLUMNAS ) -
1 varilla 12mm Mc104 (Tipo L) - 400| 030 12.00 | 4907 | kg
T varila 12mm Mc105 (Tipo L) 425 030 12.00 51.74 kg
1 variia 8mm Mc106 (Tipo O) 014| 024 0.07 | 195.00 10828 | kg
Peso planilado en la Planilla #2 - 28000]| kg
TOTAL = 160.56
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

@

&

MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA

CONTRATO PRINCIPAL | _003-VH-ETEP-2023 | CONTRATISTA T ALIADO ESTRATEGICO | PERIODO PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO CONSORCIO TENA | | 11/07/2023 AL 08/08/2023 | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
78.00 Hormigonf c=210 kglem2(inc. encofrado)
RUBRO: I ors | DESCRIPCION
1 Volumen de obra OBSERVACIONES
l L{m) ‘ B (m) ‘ H (m) u(l_ll anmu 3 » Unidad
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR 182
B |EJECUTADO PLANILLA ACTUAL 2.54
e I fibut I SN I R A—— EJECUTADO HASTALAFECHA | 43
[Hormigon Simple en Plintos R 100| 100 020 6.00 120 m3 |CONTRATADO 1.82
Hormigon Simple en Cadenas Sentido X-X 230| 020 0.40 4.00 074| m3 |DIFERENCIA - 2.54
Hormigon Simpie en Cadenas Sentido Y-Y ~az0| o20| 040 3.00 1.01| m3 |TOTAL ESTAPLANILLA - LIQUIDACIO 254
Hormigon Simple en Columnas 020 030 3.80 3.00 068 m3
Hormigon Simple en Columnas 020| 030 405 3.00 0.73 m3
Volumen pianiliado en la Planilia #2 R - = 182 m3
TOTAL = 2.54 m3
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

@ MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
T e I
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 | CONTRATISTA T AUADO ESTRATEGICO | PERIODO | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO | CONSORCIO TENA { | 11/07/2023 AL 09/08/2023 | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
79.00 lManaalecnummuﬂx‘le&mn
RUBRO: | 79 | DESCRIPCION
1 Volamen de obra OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACION: l L(m) ln(m]l H (m) lunmuml Area (m2) \Uuldld
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR
DESCRIPCION EJECUTADO PLANILLA ACTUAL
FESE—. = N ) ~ |EJECUTADO HASTA LA FECHA
Viaiia amex paraelconvapiso | 520} ago| | 100} 24864 m2 CONTRATADO o
DIFERENCIA
Area planillada en la Planilia #2 . 1225| m2 |TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACIO
[ |
_u B S BESS EEEE
TOTAL = 1271 m2
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
AN DE LOS DOS RIOS DE TENA

MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JU

[CONTRATO PRINCIPAL D03-VH-ETEP-2023 | CONTRATISTA | ALIADO ESTRATEGICO | PERIODO | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO CONSORCIO TENA [ | 11/07/2023 AL 08/08/2023 | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
50.00 Ho T= 180 kglema (incluye éncofrado)
RUBRO: o8 | DESCRIPCION _
' de obra OBSERVACIONES
CONCEPTOLOCALIZACION: | Lim) |B(m]‘ H(m) umd.o(u)l V“(’m‘":"", " | Unidad
123
DESCRIPCION . s B ___L__-__ﬁﬂ_
) I — . . — S
Formigon Simple para replantilos — | do0o| 100 007| 600 0.42 123
Hormigon Simple en Cimientos Sentido X-X 230| 040 040| 400 s 4.43
Hormigon Simple en Cimientos Sggniqu-Y 420| o40| 040 | 300 20 4.43
Hormigon Simple para ol contrapiso §20| 480 0.07 1.00 1.75
= S S BN FE——
\{q[umppianilhdo_aﬂil?lldﬂlﬂ B ] B - 123 m3
[ (s (D, (I, [E—
| - [ I I— I (—
TOTAL = 443 | m2
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

(&)

MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA

&

CONTRATO PRINCIPAL | _003.VH-ETEP-2023 CONTRATISTA ALIADO ESTRATEGICO PERIODO PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO CONSORCID TENA 1110772023 AL 0910872023 LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
82.00 |En|uctd0 Vertical Mort. 1:4
RUBRO: | 082 | DESCRIPCION
jmen de obra OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACION: Lm  a(m) bm | Him) | Aeagma) |“"“"°‘z]
[EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR 73400
DESCRIPCION —|EJECUTADO PLANILLA ACTUAL 1.78
[Entucido Vertical nterior en i Bateria Sanitaria EJECUTADO HASTA LA FECHA 135.78
Enlucido de las Fajas Ventana Frontal 130 053 0.12 08s| m2 |CONTRATADO 134.00
Enlucido de las Fajas Ventana Lateral Derecha 3200 055 0.12 090| m2 |piFERENCIA n 1.78
TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACIO 178
SUBTOTAL 2= 178 m2

PAREDES INTERNAS EN LA BATERIA SANITARIA

!
_1oo
i 5% -
Fachada Frontal
o 3,20 -
+ : _; [ ]

485

- —

Fachada Lateral Derecha

3,16

CONTRATISTA

FISCALIZADOR




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

&

MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE L

0S DOS RIOS DE TENA

CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 CONTRATISTA ALIADO ESTRATEGICO PERIODO PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO CONSORCIO TENA 11/07/2023 AL 09/08/2023 LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
83.00 Em)j Extariores
RUBRO: 083 | DESCRIPCION
| Volamen de obra OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACION: Lem)  a(m) b (m) ] H(m) ] Area(m2) | ”"'“"‘i
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR 6200

DESCRIPCION TOTAL 5.10
Empaste exterior en la Bateria Sanitaria EJECUTADO HASTA LA FECHA 67.10
Empaste Fachada Lateral lzquierda 485 0407 167 | m2 |CONTRATADO 62.00
Empaste en las Fajas Ventana Frontal 1.30 053 0.12 088 | m2 |DIFERENCIA E 5.10
Empaste en las Fajas Ventana Postenor 228 053 0.12 135 m2 |TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACIO 5.10
Empaste en las Fajas Ventana Laleral Derecha | | 320 055 | 012|080 m2 |

TOTAL = 5.10 m

FACHADAS EN LA BATERIA SANITARIA

e 228
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. f . ‘
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Fachada Frontal Fachada Posterior
— 320
| = | e e asernescn M
‘ _ T _ ‘ { ‘
3 | e v 3 R
~ y b | | & |
' ] o
! i v U ‘
= 485 485
Fachada Lateral Derecha Fachada Lateral Izquierda
CONTRATISTA
F SIS FISCALIZADOR




(® GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 4@

@ MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 T CONTRATISTA [ ALIADO ESTRATEGICO | PERIODO | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO 1 CONSORCIO TENA ] | 11/07/2023 AL 09/08/2023 | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
89.00 TSuministro e Instalacin de Ceramica Piso
RUBRO: o | ~DESCRIPCION
v de obra OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACION: l L (m) l B (m) | H (m) lummu)l Area (m2) l Unidad
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR 1225
DESCRIPCION EJECUTADO PLANILLA ACTUAL 15.51
Ceramica en la Bateri itari EJECUTADO HASTA LA FECHA 2776
Ceramica en el baflo de hombres 458 | 236 1.00 1081| m2 |CONTRATADO 1225
Ceramica en |a faja de la puerta 101| 014 1.00 014| m2 |DIFERENCIA - 15.51
Ceramica en el bafio de mujeres 458 | 247 1.00 4131 | m2 [TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACIO 16.61
Ceramica en Ia faja de la puerta 101| 014 1.00 014| m2
Ceramica en la Vereda
__Cerarn‘menln vereda A1 1.13 0.16 1.00 0.18 m2
Ceramica en la vereda A2 1.24 0.15 1.00 0.19 m2
Ceramica en la vereda A3 520| 080 1.00 416| m2
Ceramica en la vereda A4 520 | 0.16 1.00 083| m2
i I I S -
- | ~ TOTALEJECUTADO=| 27 76| m2
- TOTAL PLANILLADO EN LA PLANILLA #2= | 1225 m2
ESTA PLANILLA DE LIQUIDACION= 1551 | m2
{r I
P — T [ : <
ol 1 11
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FISCALIZADOR




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

&)

MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA

CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 CONTRATISTA ALIADO ESTRATEGICO PERIODO PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO ARIRCOTENA 1110772023 AL 091082023 LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
90.00 [Suministro & Instalacién de Ceramica para Pared
RUBRO: | 090 | DESCRIPCION
I Voldmen de obra OBSERVACIONES
CONCEPTOILOCALIZACION: Lm)  a(m) | b (m) W(m) | Area(m2) l “""Z‘“
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR 4200
DESCRIPCION I SUB TOTAL 2 26.68
Ceramica Vertical interior en |a Bateria Sanitaria EJECUTADO HASTA LA FECHA 68,68
Ceramica Pared Frontal Bafio de Hombres 228 284 548| m2 |CONTRATADO 4200
Ceramica Pared Frontal Bafio de Mujeres 286 284 812 m2 |DIFERENCIA - 26.68
Area de Puerta 100 210 - 420| m2 |TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACIO 26.68
Area de Ventana . | | 128 051 - 131 m2
Ceramica Pared Posterior Bafio de Hombres 257 208 535 | m2
Ceramica Pared Posterior Bafio de Mujeres 286 208 595 m2
Ceramica Pared Lateral Derecha Bafio de Mujeres 417 N 274 143 m2
Area de Ventana 318 0.55 - 175 m2
|Ceramica Pared Lateral lzquierda Bafio de Hombres 461 274 1263 m2
Ceramica pared intema Divisoria Lado 1 457 S 274 _1252)| m2
Ceramica pared interna Divisoria Lado 2 417 274 11.43 m2
Ceramica ds Dinteles de mesones | 0.85 | 060  204| m2
_ I SS——— || N " S I
TOTAL EJECUTADO = 6868 | m2
TOTAL PLANILLADO EN LA PLANILLA #2= 4200| m2
ESTA PLANILLA DE LIQUIDACION= 26.68 | m2

CERAMICA PAREDES INTERNAS EN LA BATERIA SANITARIA
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@ GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
i \ -
@ MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 | CONTRATISTA [ ALIADO ESTRATEGICO | ~PERIODO | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO 1 CONSORCIO TENA | | 11/07/2023 AL 09/08/2023 | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
$1.00 [Puntc de agua tubaria PVC roscable d=1/2”
RUBRO: 1 091 | DESCRIPCION
| Volumen de obra | OBSERVACIONES
CEPTO/LOCALIZACION: | L(m) |a(mm b (mm] e (mm) | Punto Unidad
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR 6.00
DESCRIPCION |EJECUTADO PLANILLA ACTUAL 300
| EJECUTADO HASTA LA FECHA 9.00
Puntos de agua en los bafios de Hombres B CONTRATADO 6.00
Punto para Indofos 1.00 u DIFERENCIA - 3.00
Bunto para Urinarios 200| u |TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACIO 3.00
TOTAL = 3.00] pto
1 1
I F 111
(1] ?—ﬁ —
L
HOMBRES g.‘ MUJERES
0.40 a d; 0.40
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FISCALIZADOR




TOTAL = 2.00 u

‘ @ " GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA @
@ MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
e — e e g — —n
CONTRATO PRINCIPAL | _003-VH-ETEP-2023 | CONTRATISTA | ALIADO ESTRATEGICO | PERIODO 1 PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO | CONSORCIO TENA 1 | 11/07/2023 AL 09/08/2023 | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
92.00 [Funto de aguas servidas con PVC D=75mm Upg B
RUBRO: 082 | DESCRIPCION
V de obra OBSERVACIONES

[CONCEPTO/LOCALIZACION: [ Lim) [a(mm)] b{mm e (mm) | Punto | Unidad

EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR 300
DESCRIPCION EJECUTADO PLANILLA ACTUAL 2.00

) EJECUTADO HASTA LA FECHA 5.00

Puntos Sanitarios en los bafos de Hombres CONTRATADO 300
Punto para Urinarios 200 u  |DIFERENCIA - 2.00

TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACIO 2.00

FISCALIZADOR




@ 1 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA _@
@ MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
— s————
CONTRATO PRINCIPAL | _003-VH-ETEP-2023 | CONTRATISTA ALIADO ESTRATEGICO | PERIODO | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO | CONSORCIO TENA 1 | 11/07/2023 AL 09/08/2023 | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
96.00 TPunto de luz 2x18W
RUBRO: | i e DESCRIPCION
| Volimen de obra OBSERVACIONES
CONCEPTOILOCALIZAGION: [ Lim) [a(mm] b (mm| e (mm) | Punto (pto) | Unidad
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR 4.00
DESCRIPCION EJECUTADO PLANILLA ACTUAL 4.00
- EJECUTADO HASTA LA FECHA 8.00
CONTRATADO 4.00
Puntos de Luz en los bafios de Hombres 1.00 u DIFERENCIA - 4.00
Puntos de Luz en los bafios de Mujeres 3.00 U |TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACIO 4.
TOTAL = 4.00 u

all o 4

Hr)r\.:.E‘- nr_&n @ [I "o ‘jﬁ Luminaria led 2 x18w
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ONTRATISTA
FISCALIZADOR
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@

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA @

MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA

TOTAL = 4.00 u

CONTRATO PRINGIPAL | 003-VH-ETEP-2023 | CONTRATISTA [ ALIADO ESTRATEGICO | PERIODO 1
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO | CONSORCIO TENA | | 11/07/2023 AL 09/08/2023
BATERIA SANITARIA
99.00 |Luminaria led 2x18W
RUBRO: | [T DESCRIPCION
Volii de obra OBSERVACIONES
CONCEPTOILOCALIZAGION: [ Lim) latmm)| b(mm) [ e(mm) | Numero | Unidad
JE.IECUTADO PLANILLA ANTERIOR 4.00

DESCRIPCION |EJECUTADO PLANILLA ACTUAL 4.00

EJECUTADO HASTA LA FECHA 8.00
Luminana led bafos de hombres 1.00 u CONTRATADO 400
Luminaria led bafos de hombres 3.00 u DIFERENCIA - 4.00

TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACIO 4.00

HOMBRE St AN
=% B #

ol o 4

Luminaria led 2 x18w

i J
CONTRATISTA
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FISCALIZADOR




‘® GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA __@

@ MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
[CONTRATO PRINCIPAL | _003-VH-ETEP-2023 | CONTRATISTA T ALIADO ESTRATEGICO | PERIODO T PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO | CONSORCIO TENA 1 | 11/07/2023 AL 09/08/2023 | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
100.00 |Incdero Tipo con fluxometro
RUBRO: | w00 | DESCRIPCION
1 de obra OBSERVACIONES
[CONCEPTO/LOCALIZACION: [ Lim) Jaimm)| b(mm) | e(mm) | Numero [Unidad
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR -
DESCRIPCION I - —|EJECUTADO PLANILLA ACTUAL 3.00
EJECUTADO HASTA LA FECHA 3.00
Inodoro en el bafio de hombres 1 100| u |CONTRATADO B 3,00 |
inodoros en el bafio de mujeres - 200 DIFERENCIA =
- o B . TOTAL ESTA PLANILLA - TRES 3.00
TOTAL = 300 u
HOMBRES
q i (.40
CONTRATISTA
FISCALIZADOR




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

&

MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA

e . . _ i AN —
CONTRATO PRINGIPAL | _003-vH-ETEP-2023 | CONTRATISTA [ ALIADO ESTRATEGICO | PERIODO | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO | CONSORCIO TENA | 1 11/07/2023 Al 23 Cl
BATERIA SANITARIA
101.00 |Urinario incluye fluxometro
RUBRO: | 101 | DESCRIPCION
amen de obra OBSERVACIONES

CONCEPTO/LOCALIZACION: T Lim Jla(mm)| b(mm) [ e(mm) | Numero [Unidad

EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR 1.00
DESCRIPCION ] EJECUTADO PLANILLA ACTUAL 1.00

N N EJECUTADO HASTA LA FECHA 2.00

Urinario en el bafio de hombres 1.00 u CONTRATADO 1.00

DIFERENCIA - 1.00

TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACIO 1.00

TOTAL = 1.00] u

ucmr:::r‘?-, s [e} [©
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FISCALIZADOR




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

&)

MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA

&

—————

- it A— e ——
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 | CONTRATISTA { ALIADO ESTRATEGICO | PERIODO | PLANILLA
CONTRATO ALIADQ ESTRATEGICO 1 CONSORCIO TENA | | 11/07/2023 AL 00/08/2023 | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
102.00 [Mesan de Hormigon Armado f'c=210 Kg/cm2 con revestimiento de granito
RUBRO: - | DESCRIPCION
Volumen de obra DBSERVACIONES
CONCEPTOILOCALIZAGION: [ Lim) |a(mm)l b(mm) | e(mm) |Longitud(m Unidad
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR 250
DESCRIPCION EJECUTADOVPLANIU.A ACTUAL 0.68
» B | EJECUTADO HASTA LA FECHA ) 318
Mason en el bafio de hombres 128 m |CONTRATADO 250
Meson en el bafio de mujeres 1.90 m |DIFERENCIA - 0.68
TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACIO 068
TOTAL EJECUTADO = 318 m
TOTAL PLANILLADO EN LA PLANILLA #2= 2.50 m
ESTA PLANILLA DE LIQUIDACION= 0.68 m
|
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

@

&

MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA

CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 | CONTRATISTA [~ ALIADO ESTRATEGICO | PERIODO i PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO 1 CONSORCIO TENA | | 11/07/2023 AL 3 JON
BATERIA SANITARIA
103.00 [Lavamanos Simple. linea media en meson
RUBRO: T AeE il DESCRIPCION
V de obra OBSERVACIONES
[CONCEPTO/LOCALIZACION: [ Lim) |a(mm) b(mm) | e(mm) | Numero [ Unidad
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR 300
DESCRIPCION EJECUTADO PLANILLA ACTUAL 1.00
] | EJECUTADO HASTA LA FECHA 4.00
Lavamanos en ef bafio de hombres 1.00 u CONTRATADO 300
lbIFERENCIA - 1.00
TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACIO 1.00
TOTAL = 100 wu

HOMBRES

CONTRATISTA

FISCALIZADOR




y w \ GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
K-_'y MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL D03 VITETEP-2023 | CONTRATISTA T ALIADO ESTRATEGICO | PERIODO | PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO | CONSORCIO TENA | | 11/07/2023 AL 08/08/2023 | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
104.00 [Panel de division en inio y
RUBRO: I} 104 [ w
| de obra OBSERVACIONES
CONCEPTOI/L! 3 [ Lim [a(mm b (m] h (m Area (m2) | Unidad
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR -
DEscmpcion 0 L L . ~|EJECUTADO PLANILLA ACTUAL 15.62 |
. EJECUTADO HASTA LA FECHA 15.62
Divisiones enelbaflodeHombres | L 4 25 378 | |cONTRATADO | 17.00
Panel para el inodoro N 1.80 B 2.10 378 | m2 |DIFERENCIA 1.38
Panel para el Urinario B 150 | 2.10 ~345| m2 [TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACIO 15.62
Division para Urinano | 050 1.00 0.50 m2 |
Divisones en el bafio de mujeres |
Panel para el Urinane N jes| | 2.10 S B1e| m2
I B (I
TOTAL = 15.62] m2
‘:-7 T . T
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

(®)
K‘y MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CONTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 I CONTRATISTA T ALIADO ESTRATEGICO | PERIODO PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO | CONSORCIO TENA | | 11/07/2023 AL 09/08/2023 | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
105.00 TSum. e inst._Puerta de aluminio y vidrio en bafio
RUBRO: s | ~ DESCRIPCION
| v de obra OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACION: [ Lim Ja(mm) hm) Numero | Area (m2) | Unidad
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR -
DESCRIPCION oY . a4
;s 441
Puerta en el bafio de hombres (0.70x2.10m) | 0.70 6.60
) 0.70 | 2.19
a4

Puerta en of bao de mujeres (0.70:2.10m)
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 4@
MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA

CONTRATO PRINGIPAL | 003-VH-ETEP-2023 I CONTRATISTA ~ALIADO ESTRATEGICO __| PERIODO I PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO | CONSORCIO TENA | | 11/07/2023 AL 09/08/2023 | LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
106.00 [Suministro & int. de puerta metalica de 8cceso
RUBRO: =] DESCRIPCION
Volimen de obra OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACION: L(m) |a(mm) b {(mm) h (m) Area (m2) | Unidad
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR -
DESCRIPCION EJECUTADO PLANILLA ACTUAL 164
N I EJECUTADO HASTA LA FECHA 1.64 |
Puerta principal en el bafio de hombres P1 10 210 212 m2 |CONTRATADO 280
Puerta principal en el bafio de mujeres P1 101 210 212 m2 |DIFERENCIA 0.96
TOTAL ESTA PLANILLA - LIQUIDACIO 164
| [ FEU— S
TOTAL EJECUTADO = 424| m2
TOTAL PLANILLADO EN LA PLANILLA #2= 260 m2
ESTA PLANILLA DE LIQUIDACION= 164 | m2

HOMBRES
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@ ‘ GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

@ MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA
CUNTRATO PRINCIPAL | 003-VH-ETEP-2023 | CONTRATISTA 1 ALIADO ESTRATEGICO | PERIODO PLANILLA
CONTRATO ALIADO ESTRATEGICO | CONSORCIO TENA | | 11/07/2023 AL 08/08/2023 LIQUIDACION
BATERIA SANITARIA
111.00 TSum. Inst_Conductor de CU Ne.1/0 AWG, desnudo
RUBRO: | 11 | DESCRIPCION
| Voldmen de obra OBSERVACIONES
CONCEPTO/LOCALIZACION: l L (m) ln (mml‘ b (mm) | e (mm) lLonglud |m|l Unidad
EJECUTADO PLANILLA ANTERIOR 2
DESCRIPCION EJECUTADO PLANILLA ACTUAL 7.00
1 — E@Bﬂﬂ_ﬂﬁﬁc—“.‘_, 7.00
Cable de Cu No 1/0 en la Bateria Sanitaria 7.00 7.00 m |CONTRATADO 34.00
DIFERENCIA 27.00

e
TOTAL ESTA PLANILLA - DOS

TOTAL = 7.000 m

Caja de Breakers

CAJA TERMICA

Long. cable=7.0m

NTRATISTA

A FISCALIZADOR




