

Memorando Nro. GADMT-UOCA-2025-0398-M

Tena, 29 de mayo de 2025

PARA: Sr. Mgs. Andres Dario Teran Martinez
Director de Gestión Ambiental

ASUNTO: Respuesta de la Dirección de Gestión Ambiental, a pedido de Oficio Nro. 014-ONWAN-2025, respecto a requerimiento de información

De mi consideración:

Estimado Director, en atención a su disposición, dando atención al pedido mediante Oficio N° 014-ONWAN-2025, de fecha 15 de mayo de 2025, suscrito por el señor Jorge Irumenga, Representante de la Organización de la Nacionalidad WAORANI del Napo, mediante el cual solicita se informe y envíe el estado actual de los requerimientos realizados por las Comunidades de la Organización ONWAN de la Nacionalidad WAORANI, además del avance o gestión municipal realizada.

Con respecto al pedido, el proyecto que se encuentra en proceso bajo la Administración del Contrato, bajo la responsabilidad de la Dirección de Gestión Ambiental, es el siguiente:

**ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA PARA LAS COMUNIDADES
DE GARENO, MENIAPARE, KONIPARE DE LA PARROQUIA CHONTA
PUNTA**

TIPO DE CONTRATACIÓN	CONSULTORÍA CONTRATACIÓN DIRECTA
CONTRATO	No. 099-GADMT-DPS- 2024
CÓDIGO	CDC-GADMTENA-2024-011
MODALIDAD DEL CONTRATO	ENTREGA DE PRODUCTOS POR ETAPAS
EJECUTOR	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
CONTRATISTA	GEOCONSULTING&FISCALIZATION AMAZON COMPANY S.A.
RUC	1591724726001
REPRESENTE LEGAL	INGENIERO FREDDY MARCELO RIERA LUNA

Memorando Nro. GADMT-UOCA-2025-0398-M

Tena, 29 de mayo de 2025

OBJETO	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA PARA LAS COMUNIDADES DE GARENO, MENIAPARE, KONIPARE DE LA PARROQUIA CHONTA PUNTA
BENEFICIARIOS	COMUNIDADES DE GARENO, MENIAPARE, KONIPARE
UBICACIÓN	PARROQUIA CHONTAPUNTA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.
VALOR	\$ 30.000,00 USD., DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, (EN EL VALOR NO ESTÁ INCLUIDO EL IVA).
PLAZO	120 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO CON RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD DEL ANTICIPO.
FIRMA DE CONTRATO:	29 DE OCTUBRE DE 2024
NOTIFICACIÓN ANTICIPO:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA ESTIMADA DE RECEPCIÓN:	SEGUNDA SEMANA DE JUNIO
AVANCE DE CONSULTORÍA:	95% (SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES PRODUCTOS ETAPA 2)
ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE (EN RECEPCIÓN DE PRODUCTOS)
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:	MAGÍSTER ROBERTO GERMAN VILLALVA BAEZ

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Roberto German Villalva Baez

COORDINADOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL AMBIENTAL

Memorando Nro. GADMT-UOCA-2025-0398-M

Tena, 29 de mayo de 2025

Referencias:

- GADMT-SC-2025-0590-M

Anexos:

- JORGE INUMENGA 15-05-2025-

Copia:

Sr. Ing. Bryan Leandro Valiente Cuchipe
Coordinador de la Unidad Operativa de Fiscalización