

Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0355-M

Tena, 10 de octubre de 2024

PARA: Sr. Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas
Coordinador de la Unidad Operativa de Infraestructura Vial y Obras Publicas

ASUNTO: CORRECCION DE LA PLANILLA 3 RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACocha, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0330-M de fecha 20 de septiembre del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador de la Obra dirigido para el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del contrato menciona que: Con estos antecedentes solicito proceda a la revisión, análisis y si es procedente la aprobación de la planilla 3 de la obra antes mencionada, cabe recalcar que se envió a su correo electrónico la información en digital. Para el trámite solicitado de liquidación de obra de la planilla No. 3 se adjunta la siguiente documentación previa a la recepción provisional:.....

Mediante Memorando Nro. GADMT-A-2024-2622-MEMO de fecha 10 de octubre del 2024, emitida por el Mgs. Jimmy Xavier Reyes Mariño Alcalde del Cantón Tena dirigido para el Ing. Adres Darío Terán y para el Ing. Ricardo Manzano Verdesoto fiscalizador de la obra, en donde menciona que: Artículo 1.- Designar la fiscalización del Contrato No. 001-GADMT- 2024, cuyo objeto es: "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACocha, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS", signado con código MCO-GADMTENA-2023-058, al Ing. Roberto Germán Villava Báez - Coordinador de la Unidad Operativa de Control Ambiental.

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOIVOP-2024-0119-M de fecha 10 de octubre del 2024, emitida por el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del Contrato dirigido para el Ing. Ricardo Manzano Verdesoto fiscalizador de la obra, en donde menciona que: En concordancia con su memorando GADMT-UOFO-2024-0330-M, en el cual entregó la planilla 3 para el trámite respectivo del proyecto "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACocha, AHUANO, CANCHAS EN

Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0355-M

Tena, 10 de octubre de 2024

BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA” PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058, solicito comedidamente se realice los cambios respectivos en la Planilla 3 en cuanto al fiscalizador ambiental que se ha designado mediante Resolución Nro. GADMT-A-2024-0465-R de fecha 09 de octubre de 2024, suscrito por la máxima Autoridad Abogado Jimmy Reyes.

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOIVOP-2024-0119-M de fecha 10 de octubre del 2024, emitida por el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del Contrato dirigido para el Ing. Ricardo Manzano Verdesoto fiscalizador de la obra, en donde menciona que: En concordancia con su memorando GADMT-UOFO-2024-0330-M, en el cual entregó la planilla 3 para el trámite respectivo del proyecto "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACocha, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA” PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058, solicito comedidamente se realice los cambios respectivos en la Planilla 3 en cuanto al fiscalizador ambiental que se ha designado mediante Resolución Nro. GADMT-A-2024-0465-R de fecha 09 de octubre de 2024, suscrito por la máxima Autoridad Abogado Jimmy Reyes.

Para el trámite solicitado de corrección del cambio y designación del nuevo Fiscalizador Ambiental de obra se adjunta la siguiente documentación corregida previa a la recepción provisional:

- MEMORANDO No. GADMT-A-2024-2622-MEMO DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2024, EMITIDA POR EL MGS. JIMMY XAVIER REYES MARIÑO ALCALDE DEL CANTÓN TENA DIRIGIDO PARA EL ING. ADRES DARÍO TERÁN Y PARA EL ING. RICARDO MANZANO VERDESOTO FISCALIZADOR.
- MEMORANDO NRO. GADMT-UOIVOP-2024-0119-M DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2024, EMITIDA POR EL ING. EDWIN GONZALO MANTILLA ROJAS ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
- PLANILLA NO. 03 CORREGIDA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA (FIRMAS ELECTRÓNICAS)
- CUADRO DE AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE CANTIDADES CORREGIDA (ORDEN DE CAMBIO CON FIRMAS ELECTRÓNICAS)
- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS CORREGIDA (FIRMAS ELECTRÓNICAS).
- CALCULO DE REAJUSTES DE PRECIOS PLANILLA 3 CORREGIDA

Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0355-M

Tena, 10 de octubre de 2024

(DEFINITIVA).

- INFORME TÉCNICO DEL FISCALIZACIÓN NO. 012-FIS1-DDVOP-GADMT-2024 CORREGIDO (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE).

Con lo expuesto, pongo a su conocimiento, para la toma decisiones oportunas y a futuro, los trámites pertinentes que asistan.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Ricardo Geovany Manzano Verdesoto
FISCALIZADOR 3

Referencias:

- GADMT-UOIVOP-2024-0119-M

Anexos:

- Oficio Nro. OGMA-003-2024-signed.pdf
- Gmail - ENTREGA PLANILLA Y SOLICITUD RECEPCION PROVISIONAL.pdf
- 1 PLANILLA No 3-LIQUIDACION-OBRA MANTENIMIENTO VARIAS CANCHAS DE TENA-signed-signed-signed.pdf
- 2 ORDEN DE CAMBIO No. 3 MANTENIMIENTO DE VARIAS CANCHAS DE TENA-signed-signed-signed.pdf
- 3 LIQUIDACION DE PLAZOS No. 3 MANTENIMIENTO DE VARIAS CANCHAS DE TENA-signed-signed-signed.pdf
- NILLA DE REAJUSTES DE PRECIOS No. 3 MANTENIMIENTO DE VARIAS CANCHAS DE TENA-signed-signed-signed.pdf
- 5 CALCULO DE LA MORA No. 3 MANTENIMIENTO DE VARIAS CANCHAS DE TENA-signed.pdf
- 6 INFORME DE FISCALIZACION No. 3 LIQUIDACION MANTENIMIENTO DE VARIAS CANCHAS DE TENA-signed.pdf
- 7 ENSAYO DE HORMIGONES-signed.pdf
- O DE ETREGA No-047-LIQUIDACION PLANILLA 3 MANTENIMIENTO DE VARIAS CANCHAS DEL CANTON TENA-signed.pdf
- GADMT-UOIVOP-2024-0097-M.pdf
- Oficio Nro. OGMA-003-2024-signed.pdf
- NILLA DE REAJUSTES DE PRECIOS No. 3 MANTENIMIENTO DE VARIAS CANCHAS DE TENA-signed-signed-signed.pdf
- NILLA DE REAJUSTES DE PRECIOS No. 3 MANTENIMIENTO DE VARIAS CANCHAS DE

Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0355-M

Tena, 10 de octubre de 2024

TENA-signed-signed-signed.pdf

- 1 PLANILLA No 3-LIQUIDACION-OBRA MANTENIMIENTO VARIAS CANCHAS DE TENA-signed.pdf

- 2 ORDEN DE CAMBIO No. 3 MANTENIMIENTO DE VARIAS CANCHAS DE TENA-signed.pdf

- 3 LIQUIDACION DE PLAZOS No. 3 MANTENIMIENTO DE VARIAS CANCHAS DE TENA-signed.pdf

- 4 PLANILLA DE REAJUSTES DE PRECIOS No. 3 MANTENIMIENTO DE VARIAS CANCHAS DE TENA-signed.pdf

- 6 INFORME DE FISCALIZACION No. 3 LIQUIDACION MANTENIMIENTO DE VARIAS CANCHAS DE TENA-signed.pdf

- GADMT-A-2024-2622-MEMO.pdf