



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ADMINISTRACIÓN 2023-2027
DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS
M E M O R A N D O: 051 -DDVOP-GAD MT-FIS1-2024

PARA : Ing. Edwin Mantilla Rojas.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
ASUNTO: Corrección a la presentación de planilla No. 3 (Liquidación de Obra).
FECHA : Octubre 10 del 2024
REF: **MCO-GADMTENA-2023-058, "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCOA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA"**

REF: CONTRATO: 001-GADMT-2024. RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS É ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCOA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA, SUSCRITO CON EL EMPRESA CONSORCIO OGMA REPRESENTADA POR EL ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER RUC. 1591728513001.

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0330-M de fecha 20 de septiembre del 2024, suscrito por el Ing. Ricardo Manzano Fiscalizador de la Obra dirigido para el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del contrato menciona que: Con estos antecedentes solicito proceda a la revisión, análisis y si es procedente la aprobación de la planilla 3 de la obra antes mencionada, cabe recalcar que se envió a su correo electrónico la información en digital. Para el trámite solicitado de liquidación de obra de la planilla No. 3 se adjunta la siguiente documentación previa a la recepción provisional:.....

Mediante Memorando Nro. GADMT-A-2024-2622-MEMO de fecha 10 de octubre del 2024, emitida por el Mgs. Jimmy Xavier Reyes Mariño Alcalde del Cantón Tena dirigido para el Ing. Adres Darío Terán y para el Ing. Ricardo Manzano Verdesoto fiscalizador de la obra, en donde menciona que: Artículo 1.- Designar la fiscalización del Contrato No. 001-GADMT- 2024, cuyo objeto es: "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS", signado con código MCO-GADMTENA-2023-058, al Ing. Roberto Germán Villava Báez - Coordinador de la Unidad Operativa de Control Ambiental.

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOIVOP-2024-0119-M de fecha 10 de octubre del 2024, emitida por el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del Contrato dirigido para el Ing. Ricardo Manzano Verdesoto fiscalizador de la obra, en donde menciona que: En concordancia con su memorando GADMT-UOFO-2024-0330-M, en el cual entregó la planilla 3 para el trámite respectivo del proyecto "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058, solicito comedidamente se realice los cambios respectivos en la Planilla 3 en cuanto al fiscalizador ambiental que se ha designado mediante Resolución Nro. GADMT-A-2024-0465-R de fecha 09 de octubre de 2024, suscrito por la máxima Autoridad Abogado Jimmy Reyes.

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOIVOP-2024-0119-M de fecha 10 de octubre del 2024, emitida por el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del Contrato dirigido para el Ing. Ricardo Manzano Verdesoto fiscalizador de la obra, en donde menciona que: En concordancia con su memorando GADMT-UOFO-2024-0330-M, en el cual entregó la planilla 3 para el trámite respectivo del proyecto "RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-



CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RÍOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058, solicito comedidamente se realice los cambios respectivos en la Planilla 3 en cuanto al fiscalizador ambiental que se ha designado mediante Resolución Nro. GADMT-A-2024-0465-R de fecha 09 de octubre de 2024, suscrito por la máxima Autoridad Abogado Jimmy Reyes.

Para el trámite solicitado de corrección del cambio y designación del nuevo Fiscalizador Ambiental de obra se adjunta la siguiente documentación corregida previa a la recepción provisional:

- MEMORANDO No. GADMT-A-2024-2622-MEMO DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2024, EMITIDA POR EL MGS. JIMMY XAVIER REYES MARIÑO ALCALDE DEL CANTÓN TENA DIRIGIDO PARA EL ING. ADRES DARÍO TERÁN Y PARA EL ING. RICARDO MANZANO VERDESOTO FISCALIZADOR.
- MEMORANDO NRO. GADMT-UOIVOP-2024-0119-M DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2024, EMITIDA POR EL ING. EDWIN GONZALO MANTILLA ROJAS ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
- PLANILLA NO. 03 CORREGIDA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA (FIRMAS ELECTRÓNICAS)
- CUADRO DE AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE CANTIDADES CORREGIDA (ORDEN DE CAMBIO CON FIRMAS ELECTRÓNICAS)
- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS CORREGIDA (FIRMAS ELECTRÓNICAS).
- CALCULO DE REAJUSTES DE PRECIOS PLANILLA 3 CORREGIDA (DEFINITIVA).
- INFORME TÉCNICO DEL FISCALIZACIÓN NO. 012-FIS1-DDVOP-GADMT-2024 CORREGIDO (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE).

Con lo expuesto, pongo a su conocimiento, para la toma decisiones oportunas y a futuro, los trámites pertinentes que asistan.

Atentamente,

ING. CIVIL. RICARDO MANZANO
FISCALIZADOR – DDVOP – GADMT