

Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0330-M

Tena, 20 de septiembre de 2024

PARA: Sr. Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas
Coordinador de la Unidad Operativa de Infraestructura Vial y Obras Publicas

ASUNTO: ENTREGA DE LA PLANILLA No. 3 MANTENIMIENTO DE VARIAS CANCHAS DE TENA

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOIVOP-2024-0097-M de fecha 05 de agosto del 2024, suscrito por el Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del contrato dirigido para Ing. Ricardo Geovany Manzano Verdesoto Fiscalizador de la obra se informa que: En referencia al oficio Nro. OGMA-003-2024 de fecha 02 de agosto de 2024, suscrito por el Ing. Omar Guamán PROCURADOR COMÚN, del proyecto " RECONSTRUCCIÓN DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACIÓN, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTÓN TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058"; quien manifiesta..."ejecutado con satisfacción, por lo tanto anexo la planilla 3 de liquidación para su revisión y aprobación a su vez que solicito se autorice a quien corresponda se conforme la comisión para la recepción provisional de la obra..."

Con estos antecedentes solicito proceda a la revisión, análisis y si es procedente la aprobación de la planilla 3 de la obra antes mencionada, cabe recalcar que se envió a su correo electrónico la información en digital.

Para el trámite solicitado de liquidación de obra de la planilla No. 3 se adjunta la siguiente documentación previa a la recepción provisional:

- COPIA DE OFICIO No. OGMA-003-2024, DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2024 DE CONTRATISTA SOLICITANDO EL TRAMITE DE PLANILLA No. 3 DE LIQUIDACIÓN DE OBRA.
- MEMORANDO No. GADMT-UOIVOP-2024-0097-M DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2024 REMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ING. EDWIN MANTILLA.
- MEMORIA DE CALCULO DE VOLÚMENES DE OBRA (EN FÍSICO)
- PLANILLA NO. 03 CONTRACTUAL DE LIQUIDACIÓN DE OBRA (FIRMAS ELECTRÓNICAS)
- CUADRO DE AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE CANTIDADES (ORDEN DE CAMBIO CON FIRMAS ELECTRÓNICAS)

Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0330-M

Tena, 20 de septiembre de 2024

- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS (FIRMAS ELECTRÓNICAS).
- CALCULO DE REAJUSTES DE PRECIOS PLANILLA 3 (PROVISIONAL).
- CALCULO DE LA MORA.
- INFORME TÉCNICO DEL FISCALIZACIÓN NO. 008-FIS1-DDVOP-GADMT-2024 (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE).
- ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS MATERIALES INEC BOLETÍN 291 JUNIO 2024 Y SALARIOS 2023 Y SALARIOS 2024 PARA EL CALCULO DE LOS REAJUSTES (EN FÍSICO)
- LIBRO DE OBRA (EN FÍSICO)
- ANEXOS DE RESPALDOS FOTOGRÁFICOS POR RUBRO (EN FÍSICO)
- ENSAYO DE HORMIGONES.
- RESPALDOS DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICAS.

Con lo expuesto, pongo a su conocimiento, para la toma decisiones oportunas y a futuro, los trámites pertinentes que asistan.

Adjunto Link de descarga de

archivos https://drive.google.com/drive/folders/1VLsaDIBPaBIeUtg_A9XPLOsWvtJs9oBs?usp=sharing.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Ricardo Geovany Manzano Verdesoto

FISCALIZADOR 3

Referencias:

- GADMT-UOIVOP-2024-0097-M

Anexos:

- Oficio Nro. OGMA-003-2024-signed.pdf
- Gmail - ENTREGA PLANILLA Y SOLICITUD RECEPCION PROVISIONAL.pdf
- 1 PLANILLA No 3-LIQUIDACION-OBRA MANTENIMIENTO VARIAS CANCHAS DE TENA-signed-signed-signed.pdf
- 2 ORDEN DE CAMBIO No. 3 MANTENIMIENTO DE VARIAS CANCHAS DE TENA-signed-signed-signed.pdf
- 3 LIQUIDACION DE PLAZOS No. 3 MANTENIMIENTO DE VARIAS CANCHAS DE TENA-signed-signed-signed.pdf
- NILLA DE REAJUSTES DE PRECIOS No. 3 MANTENIMIENTO DE VARIAS CANCHAS DE TENA-signed-signed-signed.pdf
- 5 CALCULO DE LA MORA No. 3 MANTENIMIENTO DE VARIAS CANCHAS DE TENA-signed.pdf
- 6 INFORME DE FISCALIZACION No. 3 LIQUIDACION MANTENIMIENTO DE VARIAS CANCHAS DE TENA-signed.pdf

Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0330-M

Tena, 20 de septiembre de 2024

- 7 ENSAYO DE HORMIGONES-signed.pdf
- O DE ETREGA No-047-LIQUIDACION PLANILLA 3 MANTENIMIENTO DE VARIAS CANCHAS DEL CANTON TENA-signed.pdf
- GADMT-UOIVOP-2024-0097-M.pdf
- Oficio Nro. OGMA-003-2024-signed.pdf
- NILLA DE REAJUSTES DE PRECIOS No. 3 MANTENIMIENTO DE VARIAS CANCHAS DE TENA-signed-signed-signed.pdf
- NILLA DE REAJUSTES DE PRECIOS No. 3 MANTENIMIENTO DE VARIAS CANCHAS DE TENA-signed-signed-signed.pdf