

Abogado
Jimmy Xavier Reyes Marifio
ALCALDE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TENA

De mis consideraciones:

El 04 del mes de enero del año 2024 se suscribe el **Contrato No. 001-GADMT- 2024** cuyo objeto: **"RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DELA CIUDAD DE TENA"**; por lo que una vez concluido el plazo y bajo los detalles que señalo, solicito se continúe con la recepción definitiva, así:

- **CÓDIGO: MCO-GADMTENA-2023-058**
- **CONTRATANTE:** GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN TENA.
- **CONTRATISTA:** CONSORCIO "OGMA" representada legalmente por el Ing. Oscar Henry Guamán Iler en calidad de Procurador CON RUC: 1591728513001
- **OBJETO:** RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCOA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DELA CIUDAD DE TENA
- **PRECIO:** CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 36/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD149.969,36), NO INCLUYE IVA.
- **PLAZO:** (90) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA CONDICION DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL CONTRATO.
- **FECHA:** 04 DE ENERO DE 2024
- **ADMINISTRADORES:**
 - Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas (*Resolución No. GADMT-A-2024-0125-R, de fecha 08 de abril de 2024*).

FISCALIZADORES:

- Ing. Ricardo Manzano (*Civil*).
- M.Sc. Roberto Villalva (*Ambiental*);

RECEPCIÓN PROVISIONAL:

- ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN PROVISIONAL, SUSCRITA EL 26 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR: ING. JAIME ROBALINO TECNICO COMISION, ING. EDWIN MANTILLA ADMINISTRADOR DE CONTRATO, E ING. OMAR GUAMAN CONTRATISTA.

Con los argumentos señalados, se sirva continuar con la recepción definitiva de la obra según Contrato **No. 001-GADMT- 2024**.

Atentamente,



ING. OMAR GUAMAN I.
RUC. 1591728513001
CONTRATISTA