

Memorando Nro. GADMT-AC-2025-1151-M

Tena, 13 de octubre de 2025

PARA: Sr. Lcdo. Jhon Xavier Chichanda Rogel
Director Financiero

ASUNTO: APROBACIÓN PLANILLA 1 AVANCE DE OBRA DEL PROYECTO,
MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES CARROZABLE, PEATONAL Y
ATIRANTADO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE TENA,
PROVINCIA DE NAPO

Para el trámite de pago de la **PLANILLA 1** del Contrato No. 027-GADMT-DPS-2025, código COTO-GADMTENA-2024-006, cuyo objeto es la “MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES CARROZABLE, PEATONAL Y ATIRANTADO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO”, ejecutado por CONSORCIO PUENTES TENA ING. EDWIN PATRICIO PAREDES MOYANO PROCURADOR COMÚN RUC: 1591728889001 **CONTRATISTA**, por el valor de **USD. 109.286,04** (CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 04/100) sin IVA, más reajuste de precios provisional, anticipo, planilla 1 por un valor de **USD 738.89** (SETECIENTOS TREINTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADO UNIDOS DE AMÉRICA CON 89/100) y más documentos habilitantes:

ITEM	DETALLE	HOJAS/FOJAS
CIVIL		

Memorando Nro. GADMT-AC-2025-1151-M
Tena, 13 de octubre de 2025

1	Informe Administrador de Contrato No. 145-DDVOP-GADMT	1
	Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0682-M	1
	Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0674-M	2
	Informe de Fiscalización	2
	Memorando Nro. GADMT-SIME-2025-0134-M	1
	Memorando Nro. GADMT-SME-2025-0134-M	1
	Informe de Fiscalización No. 001-UOTTM-PECHG-FMEC-2025	4
	Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0609-M	1
	Memorando Nro. GADMT-AC-2025-0921-M	1
	Oficio No. 017-CPT-2025	2
	Planilla 1	2
	Cuadro de diferencia de cantidades	1
	Liquidación de plazos	1
	Reajuste de Precios	3
	Salarios e Índices de Precios	6
	Anexo memoria de cálculo	26
	Anexo Fotográfico	14
	Libro de obra	30
	Facturas personales técnico	10
	Certificación de soldadores	21
	Facturas de materiales	53
	Acta Inicio de Obra	1
	Contrato	16
	Pólizas	7
	Inspecciones visuales soldadura	4
	Tintas penetrantes	4
FORMULARIO DE COMPROMISO		
2	Oficio 0118-DDVOP-GADMT-2025	2
	Formulario de cumplimiento	2
	Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0467-M	1
	Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0466-M	1
	Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0452-M	1
	Personal Técnico, Equipo	148
	Metodología	75
	Cronograma de ejecución	1
DOCUMENTOS AMBIENTALES		

Memorando Nro. GADMT-AC-2025-1151-M
Tena, 13 de octubre de 2025

3	Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0636-M	1
	Memorando Nro. GADMT-UOCA-2025-0780-M	2
	Informe Técnico de cumplimiento	4
	Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0608-M	1
	Memorando Nro. GADMT-AC-2025-0922-M	1
	Oficio Contratista No. 020-CPT-2025	2
	Informe Ambiental y Anexos	77
	Reglamento de higiene y seguridad ambiental	87
	Plan de emergencia y contingencia	28
	Certificado de Riesgos laborales	2
	CD	1
DOCUMENTOS HABILITANTES		
4	Datos del Contratista.	1
	Cédula de ciudadanía y certificado de votación.	1
	RUC.	2
	RUP.	1
	Certificado bancario.	1
	Patente comercial	1
	Certificado Cumplimiento Obligaciones Patronales – IESS.	2
	Certificado de Cumplimiento Tributario.	1
	Constitución del consorcio	25

Realizado el desembolso, solicito atentamente remitir a esta Dirección copia del comprobante, la factura correspondiente y el documento que acredite el pago.

Para la descarga de la información, envío el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/17q3nS-MjMO76FxD0F_9Dco7GXH39Cwr?usp=sharing

Se anexa de manera física dos folders con la documentación respectiva.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Holguer Heriberto Chagcha Lòpez
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Memorando Nro. GADMT-AC-2025-1151-M

Tena, 13 de octubre de 2025

Referencias:

- GADMT-UOFO-2025-0682-M

Anexos:

- INF. 145 ADM. PLANILLA 01 OK-signed.pdf

Copia:

Sra. Ing. Maria Fernanda del Pilar Miranda Ruiz
Tecnico Analista 4

Sr. Ing. Herman Stalin Rugel Cordero
Fiscalizador 3

Sr. Mgs. Bryan Leandro Valiente Cuchiye
Coordinador de la Unidad Operativa de Fiscalización

Sra. Ing. Yessenia Elizabeth Ramos Borja
Técnico De Infraestructura Comunitaria Y Mantenimiento Eléctrico

Srta. Ing. Patricia Elizabeth Chango Gutiérrez
Técnica de Mecánica y Electromecánica

mm