

**Memorando Nro. GADMT-AC-2025-0712-M**

**Tena, 09 de julio de 2025**

**PARA:** Sr. Lcdo. Jhon Xavier Chichanda Rogel  
**Director Financiero**

**ASUNTO:** TRÁMITE DE PAGO DE LA PLANILLA 03 DE LIQUIDACIÓN Y  
PLANILLA ÚNICA RUBROS NUEVOS COSTO + % DE LA OBRA  
"CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE  
LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

Para el trámite de pago de la **PLANILLA 3 DE LIQUIDACIÓN** del Contrato No. 091-GADMT- 2024, código MCO-GADMTENA-2024-004, cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"**, ejecutado por el Ingeniero Usca Zamora Bernardo Vicente- **Contratista**, RUC: **1104169212001**, por el valor de **USD. 47.841,41** (CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 41/100) sin IVA, más reajuste de precios provisional planilla 3 por un valor de **USD. 95.68** (NOVENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 68/100), más PLANILLA UNICA DE LIQUIDACIÓN DE COSTO MAS PORCENTAJE por el valor de **USD. 1.989.50** (MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 50/100), y más documentos habilitantes:

<b>ITEM</b>	<b>DETALLE</b>	<b>HOJAS/FOJAS</b>
<b>CIVIL</b>		

**Memorando Nro. GADMT-AC-2025-0712-M**
**Tena, 09 de julio de 2025**

<b>1</b>	Informe Administrador de Contrato No. 109-DDVOP-GADMT	1F
	Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0295-M	2F
	Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0277-M	2F
	Memorando Nro. GADMT-AC-2025-0505-M	1F
	Oficio No CCUJXXIII-BVUZ-2024-017-O	2
	Informe Técnico No. 006-AGSM-DDVOP-GADMT-25	3F
	Planilla de liquidación	1F
	Cuadro de diferencia de cantidades	1F
	Liquidación de plazos	1
	Reajuste de precios	1
	Índices	6
	Salarios	4
	Anexo de cálculos	68
	Anexo fotográfico	34
	Libro de obra	30
	Ensayos de hormigón	1
	Facturas de pago de mano de obra	6
	Facturas de compra de material	41
	Cronograma valorado	1
	Acta de Inicio	2
	Contrato	20
	Varios	12
	Entrega de tubería de petróleo	11
	CD	1
<b>PLANOS ASBUILT</b>		
<b>2</b>	Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0316-M	1
	Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0300-M	1F
	Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0246-M	1
	Memorando Nro. GADMT-AC-2025-0509-M	1
	Oficio N° CCUJXXIII-BVUZ-2024-021-O	2
	Planos	4
<b>ACTA DE REINICIO</b>		
<b>3</b>	Oficio 082 DDVOP-GADMT	2
	Acta de Reinicio de obra contrato principal	1
	Memorando Nro. GADMT-AC-2025-0484-M	1
	Resolución Nro. GADMT-SC-2025-0028	5F
	Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0214-M	2F
	Informe No. GADMT-UOFO-2025-004-BV-AS	4F
	Memorando Nro. GADMT-A-2025-1055-MEMO	1F
	Memorando Nro. GADMT-AC-2025-0451-M	1F
	Informe de Administrador de Contrato No. 088	5F

**Memorando Nro. GADMT-AC-2025-0712-M**

**Tena, 09 de julio de 2025**

<b>SUSPENSIÓN DE LA OBRA</b>		
<b>4</b>	Oficio 0021 DDVOP-GADMT	2
	Memorando Nro. GADMT-AC-2025-0116-M	1F
	Resolución Nro. GADMT-SC-2025-0001-R	4F
	Memorando Nro. GADMT-AC-2025-0091-M	2F
	Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0034-M	1F
	Informe de Fiscalización No. 009-F1-GADMT	6F
	Informe de Fiscalización No. 010-F1-GADMT	2F
	Memorando Nro. GADMT-AC-2025-0081-M	1
	Oficio N° CCJXXIII-BVUZ-2024-011-O	2
<b>PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN COSTO +%</b>		
<b>5</b>	Planilla única	1
	Anexo de cálculo	5
	Anexo Fotográfico	5
	Fichas Técnicas	10
	Facturas de pago de mano de obra y equipos	1
	Facturas de compra de material	1
<b>ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LA PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN COSTO +%</b>		

**Memorando Nro. GADMT-AC-2025-0712-M**

**Tena, 09 de julio de 2025**

6	Memorando Nro. GADMT-DF-2025-0257-M	1F
	Certificación Presupuestaria 373	1
	Memorando Nro. GADMT-AC-2025-0225-M	1F
	Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0434-M	1F
	Informe de fiscalización No. 009-F1-GADMT	6F
	Presupuesto	1
	Análisis de Precios	5
	Especificaciones técnicas	3F
	Plano	1
	Oficio 092 DDVOP-GADMT	2F
	Oficio N° CCJXXIII-BVUZ-2024-005-O	1
	Memorando Nro. GADMT-UOFO-2024-0384-M	1F
	Informe de Fiscalización No. 003-F1-GADMT	7F
	Memorando Nro. GADMT-AC-2024-0720-M	1F
	Oficio N°: CCJXXIII-BVUZ-2024-002-O	2F
<b>DOCUMENTOS AMBIENTALES</b>		
7	Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0331-M	1F
	Memorando Nro. GADMT-UOCA-2025-0485-M	1F
	Informe Técnico No. 016-YG-UOCA-DGA-GADMT-2025	6F
	Memorando Nro. GADMT-UOCA-2025-0478-M	1F
	Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0313-M	1
	Memorando Nro. GADMT-UOCA-2025-0445-M	1F
	Memorando Nro. GADMT-UOFO-2025-0241-M	1F
	Memorando Nro. GADMT-AC-2025-0502-M	1
	Oficio Contratista No. CCUJXXIII-BVUZ-2024-019-O	2
	Informe Ambiental y Anexos	96
CD		1
<b>DOCUMENTOS HABILITANTES</b>		

**Memorando Nro. GADMT-AC-2025-0712-M**

**Tena, 09 de julio de 2025**

<b>8</b>	Datos del Contratista.	1
	Cédula de ciudadanía y certificado de votación.	1
	RUC.	2
	RUP.	2
	Certificado bancario	1
	Patente comercial	1
	Certificado Cumplimiento Obligaciones Patronales – IEISS.	1
	Certificado de Cumplimiento Tributario.	1

Realizado el desembolso, solicito remitir a esta Dirección copia del comprobante, factura y acreditado del pago.

Para la descarga de la información envió el siguiente link:

[https://drive.google.com/drive/folders/1Lo75DpUVu\\_ei888OcD8m5TVfIW021zAr?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1Lo75DpUVu_ei888OcD8m5TVfIW021zAr?usp=sharing)

Se anexa: 1 folder en físico

1 carpeta de color verde

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Ing. Holguer Heriberto Chagcha Lòpez  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**

Referencias:

- GADMT-UOFO-2025-0295-M

Anexos:

- 1 inf.\_109\_adm.\_planilla\_03\_liq.\_y\_costo\_+\_\_-signed.pdf

Copia:

Sra. Ing. Maria Fernanda del Pilar Miranda Ruiz  
**Tecnico Analista 4**

Srta. Ing. Angela Geomayra Sanchez Muñoz  
**Fiscalizador 1**

Sr. Mgs. Bryan Leandro Valiente Cuchiye  
**Coordinador de la Unidad Operativa de Fiscalización**

**Memorando Nro. GADMT-AC-2025-0712-M**

**Tena, 09 de julio de 2025**

mm