

Memorando Nro. GADMT-AC-2025-0505-M

Tena, 26 de mayo de 2025

PARA: Sr. Ing. Bryan Leandro Valiente Cuchiye
Coordinador de la Unidad Operativa de Fiscalización

ASUNTO: REVISIÓN PLANILLA 3 LIQUIDACIÓN Y PLANILLA ÚNICA
RUBROS NUEVOS COSTO + % DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE
LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA,
PROVINCIA DE NAPO"

En referencia al oficio CCUJXXIII-BVUZ-2024-017-O, suscrito por el Ing. Bernardo Contratista Ruc: 1104169212001 **CONTRATO NO.091-GADMT-DPS-2024**, código **MCO-GADMTENA-2024-004** para la ejecución del proyecto de "**CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO**", quien manifiesta ..."se adjunta la **PLANILLA 3 DE LIQUIDACIÓN** y **PLANILLA UNICA DE RUBROS NUEVOS (COSTO + %)**, correspondiente al periodo del **06-ene-2025 A 09-may-2025** y **09-may-2025 A 20-may-2025**, para su revisión, aprobación y tramite de pago..."

Con estos antecedentes, solicito se realice el trámite con el Fiscalizador, para que proceda la revisión, análisis y si es procedente la aprobación planilla tres de liquidación y planilla única de rubros nuevos costo +% de la obra antes mencionada, cabe recalcar que se envió a su correo electrónico la información en digital.

Para la descarga e la información envió el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1Z9O5EJoKA30qoYA-ehuUsv39_Q0rtDK?usp=sharing

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Holguer Heriberto Chagcha Lòpez
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Anexos:

- 17. Oficio N° CCUJXXIII-BVUZ-2024-0017-O (PLANILLA 3 y PLANILLA C +%)-signed.pdf
- Gmail - PLANILLA 3 DE LIQUIDACION Y COSTO+%.pdf

Copia:

Sra. Ing. Maria Fernanda del Pilar Miranda Ruiz
Tecnico Analista 4

Memorando Nro. GADMT-AC-2025-0505-M

Tena, 26 de mayo de 2025

mm