



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ADMINISTRACIÓN 2023 – 2027

DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Oficio 092 DDVOP-GADMT.
Tena, 05 de diciembre de 2024

Ingeniero
USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE

CONTRATISTA

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

CONTRATO NO.091-GADMT-2024

CÓDIGO DE PROCESO MCO-GADMTENA-2024-004

Ciudad.

En respuesta a su Oficio No: CCUJXXIII-BVUZ-2024-005-O, en el cual manifiesta qué:

..." Estimado ingeniero mediante oficio N°: CCUJXXIII-BVUZ-2024-002-O de fecha 12 de noviembre de 2024 se solicitó la suspensión del plazo y la creación de rubros nuevos para una correcta ejecución de la obra en referencia; más sucede que hasta la presente fecha no se da atención a lo solicitado..."

- Referente a este punto comunico que mediante Oficio No. 079-DDVOP-GADMT de fecha 13 de noviembre de 2024 se notificó que NO PROCEDE A LA SUSPENSIÓN.
- De la creación de rubros nuevos, adjunto sírvase encontrar el memorando GADMT-UOFO-2024-0384-M, suscrito por el Ing. Bryan Valiente fiscalizador de la Obra quien adjunta el INFORME DE FISCALIZACION No. 003-F1-GADMT.
- Además, una vez mantenido una reunión de trabajo en sitio de obra, con fecha 05 de diciembre de 2024, en conjunto con el Ing. Fiscalizador, Técnico Eléctrico y personal de la obra, se llega a un acuerdo en la creación de rubros nuevos para el tema eléctrico y el mantenimiento o reparación de los arcos y aros, por lo que solicito plantear los rubros nuevos al fiscalizador para su revisión y aprobación.

..." Mediante Oficio No: CCUJXXIII-BVUZ-2024-004-O de fecha 25 de noviembre de 2024 se solicitó la entrega de la tubería de petróleo para dar cumplimiento con lo programado en el cronograma valorado de trabajos, pero tampoco se ha recibido respuesta a nuestro pedido..."



- Está solicitado mediante memorando Nro. GADMT-DDVOP-2024-1874-M, a la Coordinador de la Unidad Operativa de Bienes Públicos la entrega de los tubos de petróleo, por lo que solicito se acerque a las bodegas municipales para que realice el retiro del mismo.

Particular que comunico, para los fines pertinentes

Atentamente,

Ing. Holguer Chagcha López
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
DIRECTOR DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS
HC/mm

