



Memorando Nro. EMPUDEPRO-SPI-LM-001-CT

Tena, 22 de noviembre de 2024

Ing. Hugo Vilema

FISCALIZADOR DE OBRA CONTRATO No. 003-VH-ETEP-2023

Código No. COTO-ETEP-003-2023

De mi consideración:

Por medio del presente, en su calidad de fiscalizador de obra, y con referencia al memorando Nro. EMPUDEPRO-SPI-HV-001-CT, se adjunta el Oficio Of-CT0090, digitalizado como EMPUDEPRO-G-2024-0149-E de fecha 19/11/2024, mediante el cual se remite el expediente de la Planilla 03 de Liquidación del Proyecto "MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA".

Bajo este antecedente, y con el objeto de proceder a la liquidación de la obra conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), solicito que se realice una revisión exhaustiva de la planilla correspondiente, y se lleve a cabo una inspección técnica final de la obra. Esto permitirá verificar que el contratista haya cumplido con todas las condiciones pactadas en el contrato, especialmente en relación a los plazos, calidad de ejecución, y especificaciones técnicas.

En caso de identificarse fallas o aspectos no cumplidos, le solicito se elabore un informe detallado con las observaciones pertinentes, para proceder con las acciones correspondientes, tales como la aplicación de penalidades, o en su defecto, requerir al contratista que rectifique los trabajos. Esta inspección es indispensable para determinar si la obra se encuentra conforme a lo pactado y poder proceder con la liquidación final del proyecto.

El plazo contractual venció el 09/08/2023, por lo que es urgente dar cumplimiento a estos procedimientos para llevar a cabo la liquidación correspondiente.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
JORGE LUIS
MANOBANDA LISINTUNA

Ing. Luis Manobanda

TÉCNICO 3 DE PROYECTOS Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 003-VH-ETEP-2023