

Of-CT0001A

Tena, 12 de mayo de 2023

Estimado;
ING. WILSON BRAVO J.
ADMINISTRADOR CONTRATO No. 003-VH-ETEP-2023

Presente. –

REFERENCIA: CONTRATO DE COTIZACION DE OBRAS **COTO-ETEP-03-2023**, ENTRE LA EMPRESU PUBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP Y EL CONSORCIO TENA REPRESENTADO POR SU PROCURADOR COMUN EL ING. MAURICIO SUPE CAMINO PARA EL “**MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA**”

ASUNTO: **REPROGRAMACION DEL CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS**

De mi consideración:

Con un cordial saludo, me dirijo a usted para solicitar de manera muy comedida la **reprogramación del cronograma valorado de trabajos**, porque algunos equipos especiales contratados en el proyecto de la referencia no están disponibles en el mercado nacional por no ser muy comunes y se debe importar desde su país de origen con varios días de anticipación; esto implica que necesitaremos reestructurar nuestro cronograma valorado de trabajos, para tener un avance mayor al 50% a la mitad del plazo contractual y poder ir cumpliendo con el objeto del contrato.

Adjunto la reprogramación del cronograma valorado de trabajos para su respectiva revisión y aprobación.

Sin otro particular me despido deseándoles un buen día y éxitos en sus funciones.

Atentamente;



Firmado electrónicamente por:
MAURICIO ISRAEL
SUPE CAMINO

Ing. Civil Mauricio I. Supe C.
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO TENA