



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA**  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA DE INICIO DE OBRA NO. 007-2025**

**PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS  
EN EL BARRIO SAN JORGE CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO"**

<b>CÓDIGO DE PROCESO</b>	COTO-GADMTENA-2024-006
<b>CONTRATO NO.</b>	027-GADMT-DPS-2025
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</b>	08 DE ABRIL DE 2025
<b>UBICACIÓN</b>	CANTON TENA
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	USD. 487.933,22 sin IVA
<b>ANTICIPO 50%</b>	USD. 243.966,61 sin IVA.
<b>FECHA DEL ANTICIPO</b>	11 DE ABRIL 2025
<b>FECHA DE NOTIFICACION DEL ANTICIPO</b>	14 DE ABRIL 2025.
<b>PLAZO</b>	180 DÍAS EL PLAZO INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO RESPECTO DE LA DISPONIBILIDAD DEL ANTICIPO, EN LA CUENTA BANCARIA PROPORCIONADA POR EL CONTRATISTA.
<b>FECHA INICIO DE PLAZO</b>	12 DE ABRIL 2025
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	08 DE OCTUBRE DE 2025
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO AC ESPACIOS DEPORTIVOS ING. DANIELA ELIZABETH LEYTON VELOZ PROCURADORA COMÚN RUC: 1591728811001
<b>ADMINISTRADOR DE CONTRATO</b>	ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LÓPEZ DIRECTOR DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS.
<b>COORDINADOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE FISCALIZACIÓN</b>	ING. BRYAN LEANDRO VALIENTE CUCHIPE
<b>FISCALIZADOR</b>	ING. HERMAN STALIN RUGEL CORDERO FISCALIZADOR 3
<b>FISCALIZADOR ELÉCTRICO</b>	ING. ROBERTO FABRICIO BASTIDAS MIÑO TÉCNICO ANALISTA 4 DE TRÁNSITO
<b>FISCALIZADOR AMBIENTAL</b>	ING. LENIN SANTIAGO PLAZA DURAZNO - TÉCNICO ANALISTA 4

**Conforme el contrato me permito realizar las siguientes puntualizaciones:**

1. Previo al inicio de los trabajos deberá presentar la reprogramación del cronograma de la oferta actualizada con la fecha de transferencia del valor del anticipo a la cuenta bancaria.
2. El plazo de presentación de las planillas mensuales de liquidación de trabajos será de acuerdo las especificaciones técnicas.
3. Dar estricto cumplimiento a especificaciones técnicas ambientales: control de agentes contaminantes, control de la contaminación por ruido, control de la contaminación por polvo, control de la contaminación del agua, salud ocupacional y seguridad industrial, señalización de seguridad, así como las especificaciones ambientales.



4. El libro de obra, especificaciones técnicas, planos aprobados y firmados deberán estar permanentemente en el sitio del proyecto.
5. Toda inquietud y problema que se presenten serán resueltos de manera secuencial por la Fiscalización, Administración y Dirección de Desarrollo Vial y Obras Públicas.
6. Dar estricto cumplimiento a las obligaciones del contrato. Afiliar al IESS al personal asignado al proyecto.
7. En la obra debe permanecer el residente de obra que consta en la oferta, en caso de incumplir esta disposición se aplicara la multa estipulada en el contrato.
8. De acuerdo al Compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual, usted debe obligatoriamente, presentar la documentación correspondiente del equipo mínimo; personal técnico requerido y metodología, previo el inicio de los trabajos acorde a su oferta.

**De acuerdo al Nuevo Reglamento de la LOSNCP, en su Artículo. 288, numeral 2 textualmente manifiesta que:** *“En los contratos cuya forma de pago sea con anticipo, el plazo inicia a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del administrador del contrato respecto de la disponibilidad del anticipo, en la cuenta bancaria proporcionada por el contratista”*; y, **numeral 3 dice:** *“En las contrataciones de obras, el plazo inicia desde el día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del administrador del contrato, para ello se deberá notificar previamente la disponibilidad del anticipo en la cuenta bancaria del contratista.*

CONSORCIO AC ESPACIOS DEPORTIVOS  
ING. DANIELA ELIZABETH LEYTON VELOZ  
PROCURADORA COMÚN  
RUC: 1591728811001  
**CONTRATISTA**

ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGHA LÓPEZ  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**  
**DIRECTOR DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS**

**Copia:** Ing. Herman Rugel Fiscalizador Civil  
Ing. Santiago Plaza – Fiscalizador Ambiental  
Ing. Fabricio Bastidas-Fiscalizador Eléctrico  
Ing. Bryan Valiente- Coordinador de la Unidad Operativa de Fiscalización Compras Públicas.