TENA

Alcaldia de la DIGNIDAD

GOBIERNO AU:I‘ONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
DIRECCION DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS

UNIDAD OPERATIVA DE FISCALIZACION DE OBRAS
INFORME NO. GADMT-UOFO-2025-027-BV

ANTECEDENTES:

Que, en Memorando Nro. GADMT-SC-2025-1167-M, el Lcdo. Alberto Enrique
Shiguango Tapuy CONSEJAL, solicita {(...) solicito de manera especial autorice a quién
corresponda, remita de los informes técnicos de avance de las siguientes obras que se
encuentran en ejecucion...

Que, en Memorando Nro. GADMT-A-2025-2150-MEMO, el Mgs. Jimmy Xavier Reyes
Marino ALCALDE, solicita; (...) Solicito se de el tratamiento correspondiente, en funcion
de los requerimientos del senior concejal en su rol y funcién de fiscalizador en el cantén
Tena...

o MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL
BARRIO SAN JORGE CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO

o READECUACION Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO VISTA
HERMOSA DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO

o CONSTRUCCION DEL ESTADIO EMBLEMATICO PARA LA PARROQUIA
AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO

o CONSTRUCCION DE CANCHA CUBIERTA, BATERIA SANITARIA Y ESPACIOS
DE COMIDAS Y ARTESANIAS EN LA PARROQUIA DE MUYUNA

o CONSTRUCCION ASFALTADO DE LAS CALLE DEL BARRIO LAS PALMAS,
AEROPUERTO 2 Y JUMANDY DEL AREA URBANA CONSOLIDADA DE LA
CIUDAD DE TENA

o CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TENA, FASE 1
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Direccion: Av. Juan Montalvo y Abdon Calderdn
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PROYECTO:
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL
BARRIO SAN JORGE CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO

LINKS DEL PROCESO:

Portal (Informacion de fase preparatoria, precontractual y contractual):
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informaci
onProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ncX63Gvk0120hDcnkYvOQEwUDgLnrrlu
XhxqLJRqID1E,

Avances en Ejecucion:
https:/ /drive.google.com/drive /folders/1U pvgesdb1CDY6syuSwU6ZnRSI5S4HK]7

ESTADO DEL PROCESO:

Las planillas 1, 2, 3 y 4, se encuentran tramitadas segiin avances aprobados por
fiscalizacion. La planilla S se encuentra en revision por fiscalizacién. El presente
proceso cuenta con un contrato complementario que se encuentra en ejecucion de
contrato.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Teléfonos: (062) 886 452 / 886 - 052
Direccion: Av. Juan Montalvo y Abdon Calderén



https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ncX63Gvk0l20hDcnkYvQEwUDqLnrrluXhxqLJRqlD1E
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ncX63Gvk0l20hDcnkYvQEwUDqLnrrluXhxqLJRqlD1E
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ncX63Gvk0l20hDcnkYvQEwUDqLnrrluXhxqLJRqlD1E
https://drive.google.com/drive/folders/1U_pvggsdb1CDY6syu5wU6ZnRSl54HKj7
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PROYECTO:
READECUACION Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO VISTA
HERMOSA DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO

LINKS DEL PROCESO:

Portal (Informacion de fase preparatoria, precontractual y contractual):
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informaci
onProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=TAieBh-76XHF-
37vYjvgwLiHLXW_4ANXbablOOuaWWc,

Avances en Ejecucion:
https:/ /drive.google.com /drive /folders / 1mmNdGvI90-aKwS8XR-r9-8ocINHDmzWKp

ESTADO DEL PROCESO:

Las planillas 1, 2, 3 y 4, se encuentran tramitadas segiin avances aprobados por
fiscalizacion. La planilla S5 se encuentra en revision por fiscalizacién. El presente
proceso se encuentra suspendido hasta legalizacion de contrato complementario.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=TAieBh-76XHF-37vYjvqwLiHLxW_4ANXbablO0uaWWc
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=TAieBh-76XHF-37vYjvqwLiHLxW_4ANXbablO0uaWWc
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=TAieBh-76XHF-37vYjvqwLiHLxW_4ANXbablO0uaWWc
https://drive.google.com/drive/folders/1mmNdGvl90-aKwS8XR-r9-8olNHDmzWKp
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PROYECTO:
CONSTRUCCION DEL ESTADIO EMBLEMATICO PARA LA PARROQUIA AHUANO,
CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO

LINKS DEL PROCESO:

Portal (Informacién de fase preparatoria, precontractual y contractual):
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informaci
onProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ijEmLZ3fgECTR7LBXc2kNeEj 1pkJiO_6
VcHbujw-MU,

Avances en Ejecucion:
https://drive.qgoogle.com/drive/folders/10EbpOTL9-OBIggRFOXCT DUbexLAvgX3?usp=sharing

ESTADO DEL PROCESO:

Las planillas 1, 2, 3, 4 y 5, se encuentran tramitadas y pagadas segin avances
aprobados por fiscalizacion. Las planillas 6 de liquidacion y tnica del contrato
complementario se encuentran en proceso de tramite de pago.

EVIDENCIA FOTOGRAA
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ijEmLZ3fqECTR7LBXc2kNeEj_1pkJi0_6VcHbujw-MU
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ijEmLZ3fqECTR7LBXc2kNeEj_1pkJi0_6VcHbujw-MU
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ijEmLZ3fqECTR7LBXc2kNeEj_1pkJi0_6VcHbujw-MU
https://drive.google.com/drive/folders/10EbpOTL9-OBIqgRFQXCT_DUbexLAvgX3?usp=sharing
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PROYECTO:
CONSTRUCCION DE CANCHA CUBIERTA, BATERIA SANITARIA Y ESPACIOS DE
COMIDAS Y ARTESANIAS EN LA PARROQUIA DE MUYUNA

LINKS DEL PROCESO:

Portal (Informacion de fase preparatoria, precontractual y contractual):
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informaci
onProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=60IcrPXt8tWYOwSh4NS1Szz1pET6kyEF
3zqakWORCEPEO,

Avances en Ejecucion:

https://drive.google.com/drive/folders/1BGs5fE huAgs9CKAhTYIISA20G1CpLN2

ESTADO DEL PROCESO:
Las planillas 1, 2, 3, 4 y 5, se encuentran tramitadas y pagadas segin avances
aprobados por fiscalizacion. La ‘lanilla 6 de liquidacion se encuentra en ejecucion.

En virtud de que se ha excedido el plazo contractual, los dias de mora generados
hasta la fecha de terminacion efectiva de la obra seran imputables al contratista;
conforme a la clausula novena del contrato, se procedera a aplicar la multa
correspondiente al uno por mil (1/1000) de las obligaciones no cumplidas por cada
dia de retraso.

El proyecto sera liquidado una vez que el contratista cumpla con los términos
contractuales o se cumpla las causales de terminacion unilateral, establecido en el
Art. 94 de la LOSNCP; los dias de mora generados hasta la fecha de terminacion
efectiva del contrato seran imputables al contratista.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=6OIcrPXt8tWYQwSh4NS1Szz1pET6kyF3zqkW0RcEPE0
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=6OIcrPXt8tWYQwSh4NS1Szz1pET6kyF3zqkW0RcEPE0
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=6OIcrPXt8tWYQwSh4NS1Szz1pET6kyF3zqkW0RcEPE0
https://drive.google.com/drive/folders/1BGs5fE_huAgs9CKAhTYIlSA20G1CpLN2
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PROYECTO:

CONSTRUCCION ASFALTADO DE LAS CALLE DEL BARRIO LAS PALMAS,
AEROPUERTO 2 Y JUMANDY DEL AREA URBANA CONSOLIDADA DE LA CIUDAD
DE TENA

LINKS DEL PROCESO:

Portal (Informacién de fase preparatoria, precontractual y contractual):
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informaci
onProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=nlWTIpG9Mxriv_60D4u-
ygimiqgwfchzqzprklitOS6k,

Avances en Ejecucion:
https://drive.google.com/drive/folders/10DaSgrkViskEEZHQdJFATnpb7SdJO6-e
https://drive.google.com/drive/folders/1CRAO0C3yHvdhDvrNzZZDMeAniTRI3SXzYR
https://drive.google.com/drive/folders/1a3d96UWGsp5tLV1G3myUaDDztP5kdwOA
https://drive.google.com/drive/folders/1MpDvMJgxUpyllyAF5DXmMWmGVnCBLAJY
https://drive.google.com/drive/folders/1sy1YzjvOIXZGYI1T91lvunc9s90cjp8cg

Contrato complementario:
https://drive.google.com /drive /folders/1BnGac9eORIOZOBJ{8LnBOFFWiXZcbvlA

ESTADO DEL PROCESO:

Las planillas 1, 2, 3, 4 y 5, se encuentran tramitadas segun avances aprobados por
fiscalizacion. La planilla 6 se encuentra en revision por fiscalizacién. El presente
proceso conté6 con un contrato complementariol liquidado, y un contrato
complementario2 que se encuentra en ejecucion de contrato.

EVIDENCIA FOTOGRAICA

Teléfonos: (062) 886 452 / 886 - 052
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=nlWTIpG9Mxriv_6oD4u-ygjmiqwfchzqzprklitOS6k
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=nlWTIpG9Mxriv_6oD4u-ygjmiqwfchzqzprklitOS6k
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=nlWTIpG9Mxriv_6oD4u-ygjmiqwfchzqzprklitOS6k
https://drive.google.com/drive/folders/10DaSqrkVjskEEZHQdJFATnpb7SdJO6-e
https://drive.google.com/drive/folders/1CRA0C3yHvdhDvrNzZZDMeAniTRl3XzYR
https://drive.google.com/drive/folders/1a3d96UWGsp5tLV1G3myUaDDztP5kdwOA
https://drive.google.com/drive/folders/1MpDvMJqxUpy1IyAF5DxmMWmGVnCBLAJY
https://drive.google.com/drive/folders/1sy1YzjvOlXZGYIT91lvunc9s9Ocjp8cg
https://drive.google.com/drive/folders/1BnGac9eORlQZOBJf8LnBQFFWjXZcbvlA
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PROYECTO:
CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TENA, FASE 1

LINKS DEL PROCESO:

Portal (Informacion de fase preparatoria, precontractual y contractual):
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informaci
onProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=o0STkf4SP62L9Li_iSm7jolUJ-
CWxfUcCRLxtGL9bG3O0E,

Avances en Ejecucion:
https://drive.google.com/drive/folders/11irK_thLIltpwZgMr6ZMgpOLwSfIMIDy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17f04fzS4RcV Fm6eYkbLd7X8BzkrSRII?usp=drive link
https://drive.google.com/drive/folders/le XZeT5cm10 PUcTEPmnPveZFCdIU-FA?usp=drive link
https://drive.google.com/drive/folders/14glPte2mYZ2Ltr3fNHsUrL1-0BKVbcjC?usp=drive link
https://drive.google.com/drive/folders/1qtRbjjS7soy04{905tenBR8W79N E1p5?usp=drive link
https://drive.google.com/drive/folders/1cVHtv0J6jsxal2hhs-CZRMTCGvoolkdP?usp=drive link

https://drive.qgoogle.com/drive/folders/1sJ-uhybvAagn7OILMnhTOviWJIXMpl1fW

ESTADO DEL PROCESO:

Las planillas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9y 10, se encuentran tramitadas segiin avances
aprobados por fiscalizacion. La planilla 11 se encuentra en revision por fiscalizacion.
El presente proceso conté con un contrato complementariol que se encuentra en
ejecucion de contrato.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Teléfonos: (062) 886 452 / 886 - 052
Direccion: Av. Juan Montalvo y Abdon Calderén



https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=oSTkf4SP62L9Li_iSm7joIUJ-CWxfUcRLxtGL9bG3QE
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=oSTkf4SP62L9Li_iSm7joIUJ-CWxfUcRLxtGL9bG3QE
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=oSTkf4SP62L9Li_iSm7joIUJ-CWxfUcRLxtGL9bG3QE
https://drive.google.com/drive/folders/11IrK_thLIltpwZgMr6ZMgpOLw5flMJDy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17fO4fzS4RcV_Fm6eYkbLd7X8BzkrSRII?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1e_XZeT5cm10_PUcTEPmnPveZFCdIU-FA?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14glPte2mYZ2Ltr3fNHsUrL1-oBKVbcjC?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1qtRbjjS7soy04j9o5tenBR8W79N_E1p5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cVHtv0J6jsxaJ2hhs-CZRMTCGvoolkdP?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1sJ-uhybvAagn7OILMnhT0viWJXMpI1fW
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CONCLUSIONES:

o Durante el ano 2024 la administracion adjudico y contraté los procesos de
cotizacion con codigos de COTO-002, COTO-003, COTO-005, COTO-006, bajo
la modalidad de cotizacion de obra. Asimismo, adjudicé y contratoé los procesos
de licitacién con codigos de LICO-001 y LICO-003.

o Los contratos se encuentran en ejecucion de plazos que se extienden hasta
noviembre de 2025, los proyectos seran liquidados una vez que el contratista
cumpla con los términos contractuales o se cumpla las causales segun lo
establecido en el Art. 94 de la LOSNCP.

Se adjunta;

- Links de los procesos con informacion de la fase preparatoria, precontractual
y contractual.

- Links de los avances de ejecucion de los procesos.

Tena, 12 octubre de 2025
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ING. BRYAN VALIENTE C.
COORDINADOR DE FISCALIZACION
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