
 

 

Memorando Nro. GADMT-UOCA-2025-0398-M

Tena, 29 de mayo de 2025

PARA: Sr. Mgs. Andres Dario Teran Martinez
Director de Gestión Ambiental 

ASUNTO: Respuesta de la Dirección de Gestión Ambiental, a pedido de Oficio Nro.
014-ONWAN-2025, respecto a requerimiento de información 

 
De mi consideración: 
 
Estimado Director, en atención a su disposición, dando atención al pedido mediante
Oficio N° 014-ONWAN-2025, de fecha 15 de mayo de 2025, suscrito por el señor Jorge
Irumenga, Representante de la Organización de la Nacionalidad WAORANI del Napo,
mediante el cual solicita se informe y envíe el estado actual de los requerimientos
realizados por las Comunidades de la Organización ONWAN de la Nacionalidad
WAORANI, además del avance o gestión municipal realizada. 
 
Con respecto al pedido, el proyecto que se encuentra en proceso bajo la Administración
del Contrato, bajo la responsabilidad de la Dirección de Gestión Ambiental, es el 
siguiente: 
 

ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA PARA LAS COMUNIDADES
DE GARENO, MENIAPARE, KONIPARE DE LA PARROQUIA CHONTA 

PUNTA 
 

TIPO DE 
CONTRATACIÓN

CONSULTORÍA CONTRATACIÓN DIRECTA 

CONTRATO No. 099-GADMT-DPS- 2024 

CÓDIGO CDC-GADMTENA-2024-011 

MODALIDAD DEL 
CONTRATO

ENTREGA DE PRODUCTOS POR ETAPAS 

EJECUTOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE TENA 

CONTRATISTA
GEOCONSULTING&FISCALIZATION AMAZON
COMPAÑY S.A. 

RUC 1591724726001 

REPRESENTE 
LEGAL

INGENIERO FREDDY MARCELO RIERA LUNA 
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OBJETO
ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA PARA LAS
COMUNIDADES DE GARENO, MENIAPARE, KONIPARE
DE LA PARROQUIA CHONTA PUNTA 

BENEFICIARIOS COMUNIDADES DE GARENO, MENIAPARE, KONIPARE 

UBICACIÓN
PARROQUIA CHONTAPUNTA, CANTÓN TENA,
PROVINCIA DE NAPO. 

VALOR
 $ 30.000,00 USD., DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE NORTE AMERICA, (EN EL VALOR NO ESTÁ
INCLUIDO EL IVA). 

PLAZO

120 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL
SIGUIENTE DÍA DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO
POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
CON RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD DEL ANTICIPO. 

FIRMA DE 
CONTRATO:

29 DE OCTUBRE DE 2024 

NOTIFICACIÓN 
ANTICIPO: 

22 DE NOVIEMBRE DE 2024 

FECHA ESTIMADA
DE RECEPCIÓN:

SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 

AVANCE DE 
CONSULTORÍA:

95% (SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES PRODUCTOS
ETAPA 2) 

ESTADO DEL 
CONTRATO:

VIGENTE (EN RECEPCIÓN DE PRODUCTOS) 

ADMINISTRADOR
DEL CONTRATO:

MAGÍSTER ROBERTO GERMAN VILLALVA BAEZ 

 
               

Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Roberto German Villalva Baez
COORDINADOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL AMBIENTAL  
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Referencias: 
- GADMT-SC-2025-0590-M 

Anexos: 
- JORGE INUMENGA 15-05-2025-

Copia: 
Sr. Ing. Bryan Leandro Valiente Cuchipe
Coordinador de la Unidad Operativa de Fiscalización
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