ORDEN DE INICIO DE OBRA

Objeto de contrato:

“CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS
COMUNIDADES ZANCUDO, GALAPAGOS, COLONIA BOLIVAR, LA
PUNTA DE AHUANO, PAKAICHICTA, CRISTAL, NUCANCHI ALPA
PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO”.

Contrato No: 032-GADMT-2024

Caodigo de proceso: RE-CEP-GADMTENA-2023-0109
Fecha de suscripcién de contrato: 02 de octubre de 2024

Ubicacion: Comunidades de la Parroquia Ahuano

Contratista: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
DESARROLLO PRODUCTIVO Y
COMPETITIVIDAD EMPUDEPRO-TENA

ZP.

Administrador del Contrato: Ing. Civil Roberto Erazo - Técnico de
Proyectos

Monto del contrato: 21.995,86 USD sin I[VA

Plazo: El plazo total para la ejecucién vy
terminacion de los trabajos

complementarios contratados, es de
TREINTA(30) DIAS, contados a partir del
dia siguiente de la orden de reinicio por
parte del Administrador de Contrato.

Fecha de suscripcién de acta: 08 de octubre de 2024
Fecha de inicio de plazo: 09 de octubre de 2024
Fecha de terminacion de plazo: 07 de noviembre de 2024
Fiscalizador Interno: Ing. Civil Jaime Robalino — Fiscalizador.

Fiscalizador Ambiental: Ing. Patricio Espinoza — Tecnico Analista 4 Ambiente.
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ANTECEDENTES

Mediante Memorando Nro. GADMT-DPS-2024-0477-M del 03 de octubre de 2024,
el Abg. Fernando Bolivar Nufiez Benitez, DIRECTOR DE PROCURADORIA
SINDICA, remitié el Contrato Complementario.

Contrato Complementario al contrato de MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES ZANCUDO,
GALAPAGOS, COLONIA BOLIVAR, LA PUNTA DE AHUANO, PAKAICHICTA,
CRISTAL, NUCANCHI ALPA PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA,
PROVINCIA DE NAPO del 02 de octubre de 2024.

Mediante Memorando Nro. GADMT-DAPA-2024-1106-M del 03 de octubre de
2024, el Ing. Luis Geovany Navarrete Cueva, DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, me remiti6 el CONTRATO COMPLEMENTARIO AL
CONTRATO DE “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DE LAS COMUNIDADES ZANCUDO, GALAPAGOS, COLONIA
BOLIVAR, LA PUNTA DE AHUANO, PAKAICHICTA, CRISTAL, NUCANCHI ALPA
PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO’.

Mediante Memorando Nro. GADMT-DAPA-2024-1105-M del 03 de octubre de
2024, el Ing. Luis Geovany Navarrete Cueva, DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, me remite el Oficio Nro. MTOP-DDN-24-271-OF, Autorizacion
de Uso del Derecho de Via en la RVE-436.

Mediante Oficio Nro. MTOP-DDN-24-271-OF del 01 de octubre de 2024, el Ing.
Jorge Fabricio Pulla Ortega, DIRECTOR DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
DISTRITAL DE NAPO, emiti6 la Autorizacion de Uso del Derecho de Via en la RVE-
436 para el proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DE LAS COMUNIDADES ZANCUDO, GALAPAGOS, COLONIA
BOLIVAR, LA PUNTA DE AHUANO, PAKAICHICTA, CRISTAL, NUCANCHI ALPA
PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO”.

Mediante Memorando Nro. GADMT-DF-2024-1221-M del 20 de septiembre de
2024, el Ing. Jhon Xavier Chichanda Rogel, DIRECTOR FINANCIERO, emitio la
Certificacion Presupuestaria Nro. 1185.

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOAP-2024-0433-M del 13 de septiembre de
2024, el Ing. Civil Roberto Erazo, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, solicité la
autorizacion de la partida presupuestaria para la ejecucion del Contrato
Complementario al Contrato No. 032-GADMT-2024.
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Mediante INFORME TECNICO Nro. INF-MTOP-DDN-129-2024 del 22 de agosto
de 2024, el Ing. Alex Caicedo, ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL,
sugiere autorizar el uso del derecho de via para el permiso de cruces de la tuberia
de agua potable por puentes y alcantarillas en la RVE-436.

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOAP-2024-0377-M del 14 de agosto de 2024,
la Ing. Gabriela Moya, COORDINADORA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE AGUA
POTABLE, remiti6 en calidad de Disefiadora el INFORME No. 011 GADMT-
DAPALC-UOAP-GM-2024 sobre el Presupuesto y Disefio para el Contrato
Complementario.

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOAP-2024-0363-M del 12 de agosto de 2024,
el Ing. Civil Roberto Erazo, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, contesto el Oficio
Nro. MTOP-DDN-24-211-OF y adjunté el INFORME TECNICO No.17 GADMT
DAPALC UOAP RE 2024 con la informacion solicitada para que se continue con el
tramite del permiso del MTOP.

Mediante INFORME TECNICO No. 17 GADMT DAPALC UOAP RE 2024 del 12 de
agosto de 2024, conteste al Oficio Nro. MTOP-DDN-24-211-OF del 17 de junio de
2024.

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOAP-2024-0356-M del 06 de agosto de 2024,
el Ing. Civil Roberto Erazo, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, solicité se realice
la revisién de la documentacion técnica y el INFORME DE FISCALIZACION No.03-
FIS2-GADMT y se emita el Informe Técnico en calidad de Disefiadora del Proyecto.

Mediante Oficio Nro. MTOP-DDN-24-211-OF del 17 de julio de 2024, el Ing. Jorge
Fabricio Pulla Ortega, DIRECTOR DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
DISTRITAL DE NAPOQO, contest6 al oficio con numeracion externa Nro. GADMT-A-
2024-0262-0O y numeracion interna Nro. MTOP-DDN-2024-433-EXT, de fecha 24
de junio de 2024, mediante el cual se solicita al Ministerio de Transporte y Obras
Publicas la autorizacion de intervencion en la red vial estatal (RVE).

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOAP-2024-0241-M del 20 de junio de 2024,
solicité se gestione con el Sefior Mgs. Jimmy Reyes, ALCALDE DEL CANTON
TENA, el permiso ante el Ministerio de Transporte y Obras Publicas (MTOP).

Conforme el contrato me permito realizar las siguientes puntualizaciones:

1. Previo al inicio de los trabajos debera presentar la reprogramacion del
cronograma de la oferta actualizada con la fecha de transferencia del valor del
anticipo a la cuenta bancaria.

2. El plazo de presentacion de las planillas mensuales de liquidacién de trabajos
sera de acuerdo las especificaciones técnicas y lo establecido en el contrato.

3. Dar estricto cumplimiento a especificaciones técnicas ambientales: control de
agentes contaminantes, control de la contaminacion por ruido, control de la
contaminacién por polvo, control de la contaminacién del agua, salud ocupacional
y seguridad industrial, sefalizacion de seguridad, asi como las especificaciones
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ambientales.

4. El libro de obra, especificaciones técnicas, planos aprobados y firmados deberan
estar permanentemente en el sitio del proyecto.

5. Toda inquietud y problema que se presenten seran resueltos de manera
secuencial por la Fiscalizacion, Administracion y Direccion de Agua Potable y
Alcantarillado

6. Dar estricto cumplimiento a las obligaciones del contrato. Afiliar al IESS al
personal asignado al proyecto.

7. Enla obra debe permanecer el residente de obra que consta en la oferta, en caso
de incumplir esta disposiciéon se aplicara la multa estipulada en el contrato.

8. De acuerdo al Compromiso de cumplimiento de parametros en etapa contractual,
usted debe obligatoriamente, presentar la documentacién correspondiente del
equipo minimo; personal técnico requerido y metodologia, previo el inicio de los
trabajos acorde a su oferta.

De acuerdo al Nuevo Reglamento de la LOSNCP, en su Articulo. 288, numeral
2 textualmente manifiesta que: “En los contratos cuya forma de pago sea con
anticipo, el plazo inicia a partir del dia siguiente de la notificacion por escrito por
parte del administrador del contrato respecto de la disponibilidad del anticipo, en la
cuenta bancaria proporcionada por el contratista”; y, numeral 3 dice: “En las
contrataciones de obras, el plazo inicia desde el dia siguiente de la autorizacion por
escrito de inicio de la obra por parte del administrador del contrato, para ello se
debera notificar previamente la disponibilidad del anticipo en la cuenta bancaria del
contratista”: iniciando el miercoles 09 de octubre de 2024.

Para constancia de lo actuado, firmamos el dia martes 08 de octubre del 2024.

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
COMPETITIVIDAD EMPUDEPRO -TENA-EP
CONTRATISTA

ROBERTO HENDERZ ON
ERAZO BUENANO

Ing. Civil Roberto Erazo
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
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