ORDEN DE INICIO DE OBRA

Objeto de contrato:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LAS COMUNIDADES ZANCUDO, GALAPAGOS, COLONIA BOLIVAR,
LA PUNTA DE AHUANO, PAKAICHICTA, CRISTAL, NUCANCHI ALPA
PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO”.

Contrato No: 032-GADMT-2024
Cdédigo de proceso: RE-CEP-GADMTENA-2023-0109

Fecha de suscripciéon de contrato: 05 de marzo de 2024

Ubicacion: Comunidades de la Parroquia Ahuano
Fecha de entrega de anticipo: 27 de marzo de 2024
Contratista: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE

DESARROLLO PRODUCTIVO Y
COMPETITIVIDAD EMPUDEPRO-TENA

EP.

Administrador del Contrato: Ing. Civil Roberto Erazo - Técnico de
Proyectos

Monto del contrato: 418.872,22 USD sin IVA

Anticipo (50%): 209.436,11 USD sin IVA

Plazo: 120 dias contados a partir del dia siguiente

de la notificacion por escrito por parte del
Administrador de Contrato respecto de la
disponibilidad del anticipo, en la cuenta
bancaria proporcionada por el Contratista.

Fecha de suscripcion de acta: 01 de abril de 2024
Fecha de inicio de plazo: 02 de abril de 2024
Fecha de terminaciéon de plazo: 30 de julio de 2024
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Fiscalizador Interno: Ing. Civil Jaime Robalino — Fiscalizador.

Fiscalizador Ambiental: Ing. Patricio Espinoza — Tecnico Analista 4 Ambiente.

ANTECEDENTES

Mediante Memorando Nro. GADMT-UPT-2024-0375-M del 27 de marzo de 2024,
suscrito por la Lcda. Silvia Maritza Vargas Andy, COORDINADORA DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE TESORERIA, informé que con fecha 27 de marzo de 2024, con el
Numero de referencia del BCE: 18948899, la EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD EMPUDEPRO-TENA EP,
recibié el anticipo del 50% por el valor de $209.436,11.

Conforme el contrato me permito realizar las siguientes puntualizaciones:

1. Previo al inicio de los trabajos debera presentar la reprogramacion del
cronograma de la oferta actualizada con la fecha de transferencia del valor del
anticipo a la cuenta bancaria.

2. El plazo de presentacion de las planillas mensuales de liquidacién de trabajos
sera de acuerdo las especificaciones técnicas y lo establecido en el contrato.

3. Dar estricto cumplimiento a especificaciones técnicas ambientales: control de
agentes contaminantes, control de la contaminacion por ruido, control de la
contaminacién por polvo, control de la contaminacion del agua, salud ocupacional
y seguridad industrial, sefalizacion de seguridad, asi como las especificaciones
ambientales.

4. El libro de obra, especificaciones técnicas, planos aprobados y firmados deberan
estar permanentemente en el sitio del proyecto.

5. Toda inquietud y problema que se presenten seran resueltos de manera
secuencial por la Fiscalizacion, Administracion y Direccion de Agua Potable y
Alcantarillado

6. Dar estricto cumplimiento a las obligaciones del contrato. Afiliar al IESS al
personal asignado al proyecto.

7. En la obra debe permanecer el residente de obra que consta en la oferta, en caso
de incumplir esta disposicion se aplicara la multa estipulada en el contrato.

8. De acuerdo al Compromiso de cumplimiento de parametros en etapa contractual,
usted debe obligatoriamente, presentar la documentacién correspondiente del
equipo minimo; personal técnico requerido y metodologia, previo el inicio de los
trabajos acorde a su oferta.

De acuerdo al Nuevo Reglamento de la LOSNCP, en su Articulo. 288, numeral
2 textualmente manifiesta que: “En los contratos cuya forma de pago sea con
anticipo, el plazo inicia a partir del dia siguiente de la notificacion por escrito por
parte del administrador del contrato respecto de la disponibilidad del anticipo, en la
cuenta bancaria proporcionada por el contratista”, y, numeral 3 dice: “En las
contrataciones de obras, el plazo inicia desde el dia siguiente de la autorizacion por
escrito de inicio de la obra por parte del administrador del contrato, para ello se
debera notificar previamente la disponibilidad del anticipo en la cuenta bancaria del
contratista”: iniciando el martes 02 de abril de 2024.
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Para constancia de lo actuado, firmamos el dia lunes 01 de abril del 2024.

el Er&ajuAe\ ectroni camnt%
¥, CEVALLOS CASTILLO

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
COMPETITIVIDAD EMPUDEPRO -TENA-EP
CONTRATISTA

LR e bR
HERAZO. BUENANO
Ing. CivirRoberto Erazo

ADMINISTRADOR DE CONTRATO
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