GOBIERNO AU'[(')NOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
DIRECCION DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS

ACTA DE INICIO DE OBRA NO. 007-2025

PROYECTO: “MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

EN EL BARRIO SAN JORGE CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO”

cODIGO DE PROCESO

COTO-GADMTENA-2024-006

CONTRATO NO.

027-GADMT-DPS-2025

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO

08 DE ABRIL DE 2025

UBICACION

CANTON TENA

VALOR DEL CONTRATO

USD. 487.933,22 sin IVA

ANTICIPO 50%

USD. 243.966,61 sin IVA.

FECHA DEL ANTICIPO

11 DE ABRIL 2025

FECHA DE NOTIFICACION DEL ANTICIPO

14 DE ABRIL 2025.

PLAZO

180 DIAS EL PLAZO INICIA A PARTIR DEL DIA
SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO
POR PARTE DEL ~ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO RESPECTO DE LA DISPONIBILIDAD
DEL ANTICIPO, EN LA CUENTA BANCARIA
PROPORCIONADA POR EL CONTRATISTA.

FECHA INICIO DE PLAZO

12 DE ABRIL 2025

FECHA DE TERMINACION

08 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATISTA

CONSORCIO AC ESPACIOS DEPORTIVOS
ING. DANIELA ELIZABETH LEYTON VELOZ
PROCURADORA COMUN

RUC: 1591728811001

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGCHA LOPEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS
PUBLICAS.

COORDINADOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE
FISCALIZACION

ING. BRYAN LEANDRO VALIENTE CUCHIPE

FISCALIZADOR

ING. HERMAN - STALIN RUGEL CORDERO
FISCALIZADOR 3

FISCALIZADOR ELECTRICO

ING. ROBERTO FABRICIO BASTIDAS MINO
TECNICO ANALISTA 4 DE TRANSITO

FISCALIZADOR AMBIENTAL

ING. LENIN SANTIAGO PLAZA DURAZINO -
TECNICO ANALISTA 4

Conforme el contrato me permito realizar las siguientes puntualizaciones:

1. Previo alinicio de los trabajos deberd presentar la reprogramacion del cronograma de la
oferta actualizada con la fecha de fransferencia del valor del anficipo a la cuenta

bancaria.

2. El plazo de presentacién de las planillas mensuales de liquidaciéon de trabajos serd de

acuerdo las especificaciones técnicas.

3. Dar estricto cumplimiento a especificaciones técnicas ambientales: control de agentes
contaminantes, control de la contaminacidén por ruido, control de la contaminacion por
polvo, control de la contaminacién del agua, salud ocupacional y seguridad industrial,
sefalizacién de seguridad, asi como las especificaciones ambientales.
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4. Ellibro de obra, especificaciones técnicas, planos aprobados y firmados deberdn estar
permanentemente en el sitio del proyecto.

5. Toda inquietud y problema que se presenten serdn resueltos de manera secuencial por
la Fiscalizacion, Administracion y Direccidon de Desarrollo Vial y Obras PUblicas.

6. Dar estricto cumplimiento a las obligaciones del confrato. Afiliar al IESS al personal
asignado al proyecto.

7. Enla obra debe permanecer el residente de obra que consta en la oferta, en caso de
incumplir esta disposicidn se aplicara la multa estipulada en el contrato.

8. De acuerdo al Compromiso de cumplimiento de pardmetros en etapa contractual, usted
debe obligatoriamente, presentar la documentacién correspondiente del equipo
minimo; personal técnico requerido y metodologia, previo el inicio de los trabajos acorde
a su oferta.

De acuerdo al Nuevo Reglamento de la LOSNCP, en su Articulo. 288, numeral 2 textualmente
manifiesta que: “En los contfrafos cuya forma de pago sea con anticipo, el plazo inicia a partir
del dia siguiente de la notificacién por escrito por parte del administrador del contrato respecto
de la disponibilidad del anticipo, en la cuenta bancaria proporcionada por el contratista”; vy,
numeral 3 dice: “En las contrataciones de obras, el plazo inicia desde el dia siguiente de la
autorizacion por escrito de inicio de la obra por parte del administrador del contrato, para ello
se deberd notificar previamente la disponibilidad del anticipo en la cuenta bancaria del
contratista.

mado el ectroni camente por
DANI ELA ELT ZABETH
HEYTON VELOZ

{7 Val i dar Gni camente con Fi rmaEC

CONSORCIO AC ESPACIOS DEPORTIVOS
ING. DANIELA ELIZABETH LEYTON VELOZ

PROCURADORA COMUN
RUC: 1591728811001
CONTRATISTA

ING. HOLGUER HERIBERTO CHAGHA LOPEZ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
DIRECTOR DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS

Copia: Ing. Herman Rugel Fiscalizador Civil
Ing. Santiago Plaza - Fiscalizador Ambiental
Ing. Fabricio Bastidas-Fiscalizador Eléctrico
Ing. Bryan Valiente- Coordinador de la Unidad Operativa de Fiscalizaciéon
Compras Publicas.
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