GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
ADMINISTRACION 2023-2027
DIRECCION DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS
MEMORAND O: 047 -DDVOP-GAD MT-FIS1-2024

PARA : Ing. Edwin Mantilla Rojas.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
ASUNTO: Presentacion de planilla No. 3 (Liguidacién de Obra).
FECHA : Septiembre 20 del 2024
REF: MCO-GADMTENA-2023-058, “RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA,

ARCOS, AROS E ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN
CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO CANCHA EN
CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ
CHICTA-CHONTA PUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL
BARRIO DOS RiOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA
CIUDAD DE TENA”

REF: CONTRATO: 001-GADMT-2024. RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS é ILUMINACION, CANALES Y BAJANTES
DE AA.LL EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA: PROYECTO CANCHA EN CAMPANACOCHA-AHUANO; CANCHAS EN
BELLAVISTA ALTA Y CRUZCHICTA-CHONTAPUNTA; CANCHA EN PUMAYACU-PANO; CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA,
CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA, SUSCRITO CON EL EMPRESA CONSORCIO OGMA REPRESENTADA
POR EL ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER RUC. 1591728513001.

Mediante Memorando Nro. GADMT-UOIVOP-2024-0097-M de fecha 05 de agosto del 2024, suscrito
por el Ing Edwin Gonzalo Mantilla Rojas Administrador del confrato dirigido para Ing. Ricardo
Geovany Manzano Verdesoto Fiscalizador de la obra se informa que: En referencia al oficio Nro.
OGMA-003-2024 de fecha 02 de agosto de 2024, suscrito por el Ing. Omar Guaman PROCURADOR
COMUN, del proyecto " RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION,
CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL CANTON TENA PROYECTO
CANCHAS EN CAMPANACOCHA, AHUANO, CANCHAS EN BELLAVISTA ALTA Y CRUZ CHICTA-
CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA,
CANCHA EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TENA" PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-
2023-058"; quien manifiesta...”ejecutado con satisfaccién, por lo tanto anexo la planilla 3 de
liguidacién para su revisidn y aprobacion a su vez que solicito se autorice a quien corresponda se
conforme la comisidon para la recepcion provisional de la obra...”

Con estos antecedentes solicito proceda a-la revision, andlisis y si es procedente la aprobacién
de la planilla 3 de la obra antes mencionada, cabe recalcar que se envid a su correo electrénico
la informacién en digital.

Para el trdmite solicitado de liquidacién de obra de la planilla No. 3 se adjunta la siguiente
documentacion previa a la recepcion provisional:

e COPIA DE OFICIO No. OGMA-003-2024, DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2024 DE
CONTRATISTA SOLICITANDO EL TRAMITE DE PLANILLA No. 3 DE LIQUIDACION DE OBRA.

e MEMORANDO No. GADMT-UOIVOP-2024-0097-M DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2024
REMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ING. EDWIN MANTILLA.

e  MEMORIA DE CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA (EN FiSICO)

e PLANILLA NO. 03 CONTRACTUAL DE LIQUIDACION DE OBRA (FIRMAS ELECTRONICAS)

CUADRO DE AUMENTO Y DISMINUCION DE CANTIDADES (ORDEN DE CAMBIO CON FIRMAS

ELECTRONICAS)

e LIQUIDACION DE PLAZOS (FIRMAS ELECTRONICAS).

e CALCULO DE REAJUSTES DE PRECIOS PLANILLA 3 (PROVISIONAL).

e CALCULO DE LA MORA.

e INFORME TECNICO DEL FISCALIZACION NO. 008-FIS1-DDVOP-GADMT-2024 (FIRMADO
ELECTRONICAMENTE).

e {NDICE DE PRECIOS DE LOS MATERIALES INEC BOLETIN 291 JUNIO 2024 Y SALARIOS 2023 Y
SALARIOS 2024 PARA EL CALCULO DE LOS REAJUSTES (EN FiSICO)

e LIBRO DE OBRA (EN FiSICO)

e ANEXOS DE RESPALDOS FOTOGRAFICOS POR RUBRO (EN FiSICO)

e ENSAYO DE HORMIGONES.

e RESPALDOS DE LA DOCUMENTACION ELECTRONICAS.
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Con lo expuesto, pongo a su conocimiento, para la toma decisiones oportunas y a futuro, los
frdmites pertinentes que asistan.

Atentamente,

6ni_canent e por
5 ROO GEOVANY
FMANZANO VERDESOTO

ING. CIVIL. RICARDO MANZANO
FISCALIZADOR - DDVOP - GADMT
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