DISENO, CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE OBRAS
CONSORCIO OGMA

TENA - NAPO - ECUADOR

Oficio Nro. OGMA-003-2024
Tena, 02 de agosto de 2024

Ing. Edwin Mantilla Rojas
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
Presente. —

ASUNTO: ENTREGA PLANILLA 3 DE LIQUIDACION Y SOLICITUD RECEPCION
PROVISIONAL

De mi consideracion.

Mediante el presente informo que todos los trabajos relacionados al proyecto que
RECONSTRUCCION DE PISO, PINTURA, ARCOS, AROS, E ILUMINACION,
CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA EN CANCHAS CUBIERTAS EN EL
CANTON TENA PROYECTO CANCHAS EN CAMPANACOCHA, AHUANO, CANCHAS
EN BELLAVISTAALTAY CRUZ CHICTA-CHONTA PUNTA, CANCHA EN PUMAYACU-
PANO, CANCHA EN EL BARRIO DOS RIOS DE TENA, CANCHA EN EL BARRIO 3 DE
MAYO DE LA CIUDAD DE TENA” PROCESO Nro. MCO-GADMTENA-2023-058 se han
ejecutado con satisfaccion, por lo tanto anexo la planilla 3 de liquidacion para su revision
y aprobacion a su vez que solicito se autorice a quien corresponda se conforme la
comision para la recepcién provisional de la obra.

Agradeciendo de antemano su pronta respuesta, me suscribo.

Atentamente,
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CONSORCIO “OGMA’”
ING. OMAR GUAMAN

PROCURADOR COMUN
RUC: 1591728513001
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