GOBIERNO AU'[éNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
DIRECCION DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS

ACTA DE REINICIO DE OBRA No 01-2025

PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL ESTADIO EMBLEMATICO PARA LA PARROQUIA
AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO "

CODIGO DE PROCESO COTO-GADMTENA-2024-002
CONTRATO NO. 096-GADMT- 2024

FECHA DE SUSCRIPCION DEL | 28 DE OCTUBRE DE 2024
CONTRATO

UBICACION CANTON AHUANO.

VALOR DEL CONTRATO USD. 735.996,74 sin IVA
ANTICIPO 50% USD. 367,998.38 sin IVA
FECHA DEL ANTICIPO 07 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE  NOTIFICACION DEL | 08 DE NOVIEMBRE DE 2024
ANTICIPO

PLAZO 180 DIAS, CONTADO A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE DE

LA NOTIFICACION POR ESCRITO POR PARTE DEL
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO RESPECTO DE LA
DISPONIBILIDAD DEL ANTICIPO.

FECHA INICIO DE PLAZO 08 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA DE TERMINACION 06 DE MAYO DE 2025

FECHA DE SUSPENCION DE PLAZO 21 DE ABRIL DE 2025

DiAS DE SUSPENCION 164 DIAS

FECHA DE REINICIO 01 DE JULIO DE 2025

DiAS PARA COMPLETAR EL PLAZO 16 DIAS

NUEVA FECHA DE TERMINACION 16 DE JULIO DE 2025

CONTRATISTA SRTA. PAREDES MEJIA MELISSA
FERNANDA

CONSORCIO OMERGARC-CONDELPANO
CONTRATISTA RUC: 1591728707001
ADMINISTRADOR DE CONTRATO ING. EDWIN GONZALO MANTILLA ROJAS
COORDINADOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE
INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS PUBLICAS

FISCALIZADOR INTERNO ING. JAIME ROBERTO PATRICIO ROBALINO -
FISCALIZADOR
FISCALIZADOR AMBIENTAL ING. JOSE PATRICIO ESPINOZA RUANO TECNICO

ANALISTA 4 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL.

Conforme el conitrato me permito realizar las siguientes puntualizaciones:

1. Previo alinicio de los trabajos deberd presentar la reprogramacién del cronograma de
la oferta actualizada con la fecha de transferencia del valor del anficipo a la cuenta
bancaria.

2. El plazo de presentaciéon de las planillas mensuales de liquidaciéon de trabajos serd de
acuerdo las especificaciones técnicas.

3. Dar estricto cumplimiento a especificaciones técnicas ambientales: control de
agentes contaminantes, control de la contaminacién por ruido, control de la
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contaminaciéon por polvo, control de la contaminacion del agua, salud ocupacional
y seguridad industrial, senalizaciéon de seguridad, asi como las especificaciones
ambientales.

4. Ellibro de obra, especificaciones técnicas, planos aprobados y firmados deberdn estar
permanentemente en el sitio del proyecto.

5. Toda inquietud y problema que se presenten serdn resueltos de manera secuencial
por la Fiscalizacion, Administracién y Direcciéon de Desarrollo Vial y Obras PUblicas.

6. Dar estricto cumplimiento a las obligaciones del contrato. Afiliar al IESS al personal
asignado al proyecto.

7. Enla obra debe permanecer el residente de obra que consta en la oferta, en caso de
incumplir esta disposicién se aplicara la multa estipulada en el contrato.

8. De acuerdo al Compromiso de cumplimiento de pardmetros en etapa contractual,
usted debe obligatoriamente, presentar la documentacién correspondiente del
equipo minimo; personal técnico requerido y metodologia, previo el inicio de los
frabajos acorde a su oferta.

De acuerdo al Nuevo Reglamento de la LOSNCP, en su Articulo. 288, numeral 2 textualmente
manifiesta que: “En los contratos cuya forma de pago sea con anticipo, el plazo inicia a partir
del dia siguiente de la notificacion por escrito por parte del administrador del contrato
respecto de la disponibilidad del anticipo, en la cuenta bancaria proporcionada por el
contratista”; y, numeral 3 dice: “En las contrataciones de obras, el plazo inicia desde el dia
siguiente de la autorizacion por escrito de inicio de la obra por parte del administrador del
contrato, para ello se deberd notificar previamente la disponibilidad del anticipo en la cuenta
bancaria del contratista”.

Tena, 01 de julio de 2025.

VELT SSA *FERNARDA
PAREDES MEJI A

Val i dar Gni camente con Fi rmaEC

SRTA. PAREDES MEJIA MELISSA FERNANDA
CONSORCIO OMERGARC-CONDELPANO
RUC: 1591728707001

CONTRATISTA

EBW N“GNZAL T
FEVANTI LLA ROJAS

LFval i dar ini canente con Fi rmaEC

ING. EDWIN GONZALO MANTILLA ROJAS
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Copia: Ing. Jaime Robalino - Fiscalizador Interno.
Ing. Patricio Espinoza- Fiscalizador Ambiental.
Compras Publicas.
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