DIRECCION DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS
UNIDAD OPERATIVA DE FISCALIZACION DE OBRAS

OBRAS POR CONTRATACION MCO0-2025 - (OBRAS PUBLICAS)

OBJETO FASE CONTRACTUAL
OBRAS MCO EN EJECUCION DESIGNACIONES MONTO § PLANILLAS % AVANCE ESTADO DEL OBSERVACIONES
o PROCESO LINKS PORTAL
ADMINISTRADOR FISCALIZADORES/ CONTRATISTA ANTICIPO | CONTRAT. | #PLLA EJECUT. PROGgAMAD EJECUTADO
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL COMEDOR DE LA
ASOCIACION NUEVO AMANECER DEL ADULTO MAYOR DE
TENA
Contrato No.:  |054-GADMT-DPS-2025 PLLA 1 40,353.05 44.71% - La obra se encuentra en ejecucion de
Codigo: MCO-GADMTENA-2025-001 PLLA2 100.00% contrate MDS:/N:-W rmch/ e 9
— = . " rocesoContratacior infor
F. Suscripcion: [24-jul-25 ING. HOLGUER 45,130.45 90,260.90 Ejecucion de macionPre ion2.cpe?idS
F. Anticipo 12-ag0-25 CHAGCHA Contrato oliCompra=GPkor4wyTEseocljx84a58
INICIO 13-ago-25 CIvVIL ING. ANGELA SANCHEZ R. Provisional HITUsNm2BoWBX315Ew,
PLAZO (DIAS) |60 AMBIENTAL ING. ANDREINA ESPIN -
KAWSAY YAKU
FIN 11-0ct-25 CONTRATISTA C-D-&-CSAS R. Definitiva
RL. Sr. SEGUNDO LLANO
READECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL Lo obra se encuentra en eiecucion de
BARRIO AEROPUERTO N. 1 DE LA CIUDAD DE TENA - u jecuct
contrato

Contrato: 057-GADMT-DPS-2025 PLLA 1 En ejecucion https:/ww gob.ec/P.

—— . i rocesoContratacior finfor
Cédigo: MCO-GADMTENA-2025-002 IN?:-H':\%L(?HLER 64.24337| 128.48673| _PLLA2 100.00% EJZCUTOT de macionPr 2.0067idS
F. Suscripcion: |12-ago-25 ontrato oliCompra=gRs6md11zT133_LNpGIR
F. Anticipo 22-ag0-25 MvQAWG7B;ji8CPiKQBR5VCE,
INICIO 23-ago-25 CIVIL ING. HERMAN RUGEL R. Provisional
PLAZO (DIAS) |60 AMBIENTAL ING. LIGIA RUEDA -

C. PARQUE TEMATICO
FIN 21-0ct-25 CONTRATISTA AEROPUERTO 1 R. Definitiva
CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL MERCADO DE
PRODUCTOS DE LA ZONA - En calificacion

Contrato: PLLA 1 https://ww gob.ec/P

—— u T rocesoContratacior Clinfor
Cadigo: __ MCO-GADMTENA-2025-003 IN(é.Hl:\%Lé:‘HLL\ER 64.242.37 PLLA 2 100.00% CPallflf:a_clon de macionPr on2.0pe?idS
F. Suscripcion: articipantes oliCompra=uAWUFXWoWxHGHKLB8
F. Anticipo rBVUF0J3LOAVz-G3f28RNYIYXC.
INICIO CIVIL ING. LIGIA GARCES R. Provisional
PLAZO (DIAS) |60 AMBIENTAL ING. LIGIA RUEDA -
FIN CONTRATISTA R. Definitiva
CERRAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA EN EL BARRIO RUBEN

LERSON - En calificacion

Contrato: PLLA 1 100.00% https://ww qob.ec/P

—— T rocesoContratacior Clinfor
Codigo: - MCO-GADMTENA-2025-004 IN(é.Hl:\%Lé:‘HLL\ER 14,999.88 CPallflf:a_clon de macionPr 1on2.00e2idS
F. Suscripcion: articipantes oliCompra=VwmUDbA1IW yKAljjgN5L
F. Anticipo CBg6EcLPf2YSATkfgwyc8c,
INICIO CIVIL ING. LIGIA GARCES R. Provisional
PLAZO (DIAS) [30 AMBIENTAL ING. PATRICIO ESPINOZA -
FIN CONTRATISTA R. Definitiva
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ING. BRYAN VALIENTE
COORDINADOR DE FISCALIZACION
Miércoles, 01 de octubre de 2025
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