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Ingeniero

USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE

CONTRATISTA

PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA
CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO"

CONTRATO NO.091-GADMT-2024

CODIGO DE PROCESO MCO-GADMTENA-2024-004

Ciudad.

En respuesta a su Oficio No: CCUJXXIII-BVUZ-2024-005-O, en el cual manifiesta
qué:

... Estimado ingeniero mediante oficio N°: CCUJXXIII-BVUZ-2024-002-O de fecha
12 de noviembre de 2024 se solicitd la suspension del plazo y la creacion de
rubros nuevos para una correcta ejecucion de la obra en referencia; mds
sucede que hasta la presente fecha no se da atencion a lo solicitado...”

e Referente a este punto comunico que mediante Oficio No. 079-DDVOP-
GADMT de fecha 13 de noviembre de 2024 se notificé que NO PROCEDE
A LA SUSPENSION.

e De la creacion de rubros nuevos, adjunto sirvase enconftrar el
memorando GADMT-UOFO-2024-0384-M, suscrito por el Ing. Bryan
Valiente fiscalizador de la Obra quien adjunta el INFORME DE
FISCALIZACION No. 003-F1-GADMT.

e Ademds, una vez mantenido una reunién de frabajo en sitio de obra, con
fecha 05 de diciembre de 2024, en conjunto con el Ing. Fiscalizador,
Técnico Eléctrico y personal de la obra, se llega a un acuerdo en la
creacion de rubros nuevos para el tema eléctrico y el mantenimiento o
reparacién de los arcos y aros, por lo que solicito plantear los rubros
nuevos al fiscalizador para su revision y aprobacion.

... Mediante Oficio No: CCUJXXIII-BVUZ-2024-004-O de fecha 25 de noviembre
de 2024 se solicitd la entrega de la tuberia de petréleo para dar cumplimento
con lo programado en el cronograma valorado de trabagjos, pero fampoco se
ha recibido respuesta a nuestro pedido...”
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e Estd solicitado mediante memorando Nro. GADMT-DDVOP-2024-1874-M,
a la Coordinador de la Unidad Operativa de Bienes PUblicos la entrega
de los tubos de petréleo, por lo que solicito se acerque a las bodegas
municipales para que realice el retiro del mismo.

Particular que comunico, para los fines pertinentes

Atentamente,

Ing. Holguer Chagcha Lopez
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
DIRECTOR DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS
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