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Ingeniero  

USCA ZAMORA BERNARDO VICENTE 

CONTRATISTA  

PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA UEFM JUAN XXIII DE LA 

CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO" 

CONTRATO NO.091-GADMT-2024 

CÓDIGO DE PROCESO MCO-GADMTENA-2024-004 

 

Ciudad. 

 

 

En respuesta a su Oficio No: CCUJXXIII-BVUZ-2024-005-O, en el cual manifiesta 

qué:  

 

…” Estimado ingeniero mediante oficio N°: CCUJXXIII-BVUZ-2024-002-O de fecha 

12 de noviembre de 2024 se solicitó la suspensión del plazo y la creación de 

rubros nuevos para una correcta ejecución de la obra en referencia; más 

sucede que hasta la presente fecha no se da atención a lo solicitado…” 

 

 

• Referente a este punto comunico que mediante Oficio No. 079-DDVOP-

GADMT de fecha 13 de noviembre de 2024 se notificó que NO PROCEDE 

A LA SUSPENSIÓN. 

 

• De la creación de rubros nuevos, adjunto sírvase encontrar el 

memorando GADMT-UOFO-2024-0384-M, suscrito por el Ing. Bryan 

Valiente fiscalizador de la Obra quien adjunta el INFORME DE 

FISCALIZACION No. 003-F1-GADMT. 

 

• Además, una vez mantenido una reunión de trabajo en sitio de obra, con 

fecha 05 de diciembre de 2024, en conjunto con el Ing. Fiscalizador, 

Técnico Eléctrico y personal de la obra, se llega a un acuerdo en la 

creación de rubros nuevos para el tema eléctrico y el mantenimiento o 

reparación de los arcos y aros, por lo que solicito plantear los rubros 

nuevos al fiscalizador para su revisión y aprobación. 

 

…” Mediante Oficio No: CCUJXXIII-BVUZ-2024-004-O de fecha 25 de noviembre 

de 2024 se solicitó la entrega de la tubería de petróleo para dar cumplimento 

con lo programado en el cronograma valorado de trabajos, pero tampoco se 

ha recibido respuesta a nuestro pedido…” 



 

 

 

• Está solicitado mediante memorando Nro. GADMT-DDVOP-2024-1874-M, 

a la Coordinador de la Unidad Operativa de Bienes Públicos la entrega 

de los tubos de petróleo, por lo que solicito se acerque a las bodegas 

municipales para que realice el retiro del mismo. 

 

Particular que comunico, para los fines pertinentes 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Ing. Holguer Chagcha López  

ADMINISTRADOR DE CONTRATO  

DIRECTOR DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS 
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