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 CONSULTOR & CONSTRUCTOR 

Oficio N°: CCUJXXIII-BVUZ-2024-005-O 

Tena, 04 de diciembre de 2024 

 

Ingeniero 

Holguer Chagcha 

ADMINISTRADOR DE CONTRATO 

Presente.- 
Ref: CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA 

UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, 

PROVINCIA DE NAPO 

Asunto: INSISTO   

 

De mis consideraciones:  

Por medio del presente me permito saludarle y a la vez desearle éxitos en las funciones que 

muy acertadamente desempeña.  

Estimado ingeniero mediante oficio N°: CCUJXXIII-BVUZ-2024-002-O de fecha 12 de noviembre 
de 2024 se solicitó la suspensión del plazo y la creación de rubros nuevos para una correcta 

ejecución de la obra en referencia; mas sucede que hasta la presente fecha no se da atención a 
lo solicitado. 
 
Mediante Oficio N°: CCUJXXIII-BVUZ-2024-004-O de fecha 25 de noviembre de 2024 se solicitó 

la entrega de la tubería de petróleo para dar cumplimento con lo programado en el cronograma 

valorado de trabajos, pero tampoco se ha recibido respuesta a nuestro pedido. 

 

Con estos antecedentes INSISTO se atiendan los pedidos para evitar retrasos innecesarios en la 

ejecución de la obra. 

 
Esperando que la presente tenga la atención oportuna, me suscribo a usted.  

 

Atentamente, 

 

 

………………………………………. 

Ing. Bernardo V. Usca Zamora 

RUC: 1104169212001 

CONTRATISTA  
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