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INGENIERO CIVIL

CONSULTOR & CONSTRUCTOR ——

Tena, 04 de diciembre de 2024

Ingeniero
Holguer Chagcha
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Presente.-
Ref: CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA
UEFM JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA,
PROVINCIA DE NAPO

Asunto: INSISTO

De mis consideraciones:

Por medio del presente me permito saludarle y a la vez desearle éxitos en las funciones que
muy acertadamente desempeiia.

Estimado ingeniero mediante oficio N°: CCUIXXIII-BVUZ-2024-002-0O de fecha 12 de noviembre
de 2024 se solicito la suspension del plazo y la creacién de rubros nuevos para una correcta
ejecucion de la obra en referencia; mas sucede que hasta la presente fecha no se da atencion a
lo solicitado.

Mediante Oficio N°: CCUJXXIII-BVUZ-2024-004-0O de fecha 25 de noviembre de 2024 se solicito
la entrega de la tuberia de petroleo para dar cumplimento con lo programado en el cronograma
valorado de trabajos, pero tampoco se ha recibido respuesta a nuestro pedido.

Con estos antecedentes INSISTO se atiendan los pedidos para evitar retrasos innecesarios en la
ejecucion de la obra.

Esperando que la presente tenga la atencion oportuna, me suscribo a usted.

Atentamente,

Ing. Bernardo V. Usca Zamora
RUC: 1104169212001
CONTRATISTA

Oficio Ne: CCUJXXIII-BVUZ-2024-OON
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