INFORME TECNICO Nro. 018-GADMT-STPC-UOPEP-2025

Tena, 27 de febrero 2025

ASUNTO: INFORME TECNICO SOBRE EL PROCESO MCO-GADMTENA-2024-004
“CONSTRUCCION DE LA CUBIERA DE LA UEFM JUAN XXIll DE LA CIUDAD DE TENA,
PROVINCIA DE NAPO™

1. ANTECEDENTES

Mediante Memorando Nro. GADMT-AC-2025-0164-M de fecha 25 de febrero de 2025, el
Ing. Holguer Chagcha - Administrador del Contrato solicita la aclaracion, rectificacion
de las especificaciones técnicas del rubro 30 del proyecto *“CONSTRUCCION DE LA
CUBIERA DE LA UEFM JUAN XXIll DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPO™".

2. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL

En concordancia con el memorando GADMT-UOFO-2025-0067-M, suscrito por el Ing.
Bryan Valiente Fiscalizador de la obra "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA UEFM
JUAN XXIII DE LA CIUDAD DE TENA, PROVINCIA DE NAPQ", quien emite el Informe de
Fiscalizaciéon No. 015-F1-GADMT en el que adjunta ciertas observaciones con respecto
al rubro 30: Rejilla metdlica para cuneta rectangular (A=30 M).

Se procede a redlizar la rectificacién del rubro puesto a que existen errores de tipeo con
respecto a la observacién 1, en vista de que en el andlisis de precios unitarios se
considera acero estructural A36:

RUBRO 30: REJILLA METALICA PARA CUNETA RECTANGULAR (A=30 M)

Descripcidn

Seran todas las actividades que se requieren para adquirir, construir, e instalar las rejillas
de acero negro A36 para las cunetas rectangulares, con la finalidad de cuidar los sistemas
de desagties de elementos que puedan generar obstrucciones y taponamientos.

Procedimiento de trabajo

Las rejillas son elementos que se construiran con bordes de angulos metalicos de 2”x3mm,
con platinas de 171”x3/16” colocadas transversalmente separadas cada 18-20 cm
equidistantes entre si, sin embargo, previo a la construccién de las rejillas metalicas se
requiere que el Contratista realice la medicion exacta para que las rejillas a construir se
encasillen perfectamente en la cuneta rectangular de hormigén existente, de acuerdo ¢

on el criterio del soldador.

Una vez construidos, se deberan instalar las rejillas en los sitios que se indiquen en los
planos del proyecto, de tal forma que queden bien encasillados, segun indicaciones del
Fiscalizador.

Fiscalizacion realizard la aprobacion o rechazo del rubro ejecutado, para lo cual se
observaran las siguientes indicaciones: verificacion del buen estado de rejilla metalica para
cuneta, verificacion del funcionamiento del sistema, mantenimiento del buen estado de
rejilla metdlica para cuenta hasta la entrega de la obra.

Equipo minimo

El equipo minimo necesario para la ejecucion de este rubro es el siguiente:
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v Herramienta Menor 5% de M.O.
v Soldadora

Mano de obra minima

El personal de trabajo minimo necesario para la ejecucion de este rubro es el siguiente:

v" Maestro Mayor Ejec. Obra Civil EO C1
v' Soldador EO D2
v' Pebn EO E2

Material minimo

El material minimo necesario para la ejecucion de este rubro es el siguiente:

v' Angulo 2”x3mm
v’ Pletina 1”’x3/16”
v' Suelda 6011

Medicion y forma de pago

La rejilla metalica para cuneta (A=0.30 m) se medira en unidades de metros lineales (m)
con aproximacion a dos decimales.

Conceptos de trabajo

Los trabajos de rejilla para cuneta rectangular que efectie el Constructor le seran
estimados y liquidados, segun el siguiente concepto de trabajo:

Rubro Descripcion Unidad

30 Rejilla metdlica para cuenta (A=0.30 m) M

Sin embargo, con respecto a la observacién 2 hubo un error de tipeo en la
especificacién técnica debido a que se debia considerar de 18 a 20 mm, pero no se
puede redlizar la correccién de la especificacién debido a que el andlisis de precios
unitarios se ha cuantificado con mencionado espaciamiento erréneo, por lo tanto, se
recomienda la decisidn técnica propuesta por el Fiscalizador y Contratista con respecto
a soldar acero de refuerzo fy=4200 kg/cm?2 entre platinas de manera perpendicular al
dngulo.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
3.1. Conclusiones

- Enbase al Informe de Fiscalizacién No. 015-F1-GADMT se realiza la aclaratoria del
rubro 30: Rejilla Metdlica para cuneta A=0.30 m, en el gque se rectifica la
especificacién con respecto al acero estructural galvanizado por acero
estructural A36 como se encuentra en el andlisis de precios unitarios.

- Se aprueba las consideraciones vy justificaciones técnicas contempladas por el
Fiscalizador para la ejecucion de este rubro, con respecto al espaciamiento de
las platinas.

- Todas las observaciones remitidas servirdn para la correccién y mejora de las
consideraciones técnicas de los futuros proyectos.

3.2. Recomendaciones.
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- Serecomienda al Fiscalizador evaluar los excedentes con la finalidad de cumplir
con lo que establece la LOSNCP con respecto a los confratos complementarios
y/o diferencia de cantidades de obra.

- Serecomienda al Contratista y al Fiscalizador realizar una revision minuciosa de
toda la documentacién contractual previo a la ejecucién de los rubros, con la
finalidad de corregir a tiempo cualquier imprevision técnica, error u omision, y
solucionar de forma oportuna, tfratando de minimizar cualquier tipo de holgura
de tiempo del plazo contractual.
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