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REFERENCIA: CONTRATO DE COTIZACION DE OBRAS COTO-ETEP-03-2023, ENTRE LA
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP Y EL
CONSORCIO TENA REPRESENTADO POR SU PROCURADOR COMUN EL
ING. MAURICIO SUPE CAMINO PARA EL “MANTENIMIENTO DEL
MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA”

ASUNTO: ADMINISTRACION Y OPERACION

Extendemos un cordial saludo, a la vez aprovechamos la oportunidad para poner en conociendo que
solicitamos la recepcion provisional con el oficio No: Of-CT0023 el 09 agosto del 2023 sin tener
respuesta. Acogiendo a lo que estipula el REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA SISTEMA
NACIONAL CONTRATACION PUBLICA, CAPITULO VI, DE LAS RECEPCIONES Y LA LIQUIDACIO
Art.122. hemos iniciado la recepcion presunta.

Debo informar sefor gerente que el dia viernes 9 de agosto del 2024, se comunicé a mi nimero
personal el Ing. Fiscalizador Hugo Rodrigo Vilema Cabrera e Ing. Danny Jara Reyes solicitando las
llaves de las bodegas del cuarto de control; del tinel de agua y de la pileta ritmica. Manifesté que
esta bajo nuestra responsabilidad por tal motivo comuniqué en ese momento que deben hacer el
pedido por escrito, hasta la fecha no tenemos ninguin documento.

En la noche observamos que han forzado los candados de estas bodegas de los cuartos de control
y estaban realizando pruebas de encendido del tinel de agua con la presencia del Sr. Fabricio
Bastidas funcionario del GADM del Cantén Tena y el Ing. Danny Jara empleado de EP, dejaron
funcionando todo el feriado.

Con estos antecedentes quiere dejar asentado que EP-EMPUDEPRO sin ningtin tramite regular, ha
pasado a su cargo la administracion y la operacion del malecon en forma arbitraria, a pesar de no
estar firmado el acta de recepcion provisional y sin cuadrar la planilla de liquidacion, que se ha
insistiendo por muchas ocasiones. También queda evidente que todo esta listo; tunel de agua y pileta
ritmica, solo faltaria la documentacion correspondiente por parte de la EP.

Particular gque pongo en su conociendo,

Atentamente;

Ing. Civil Mauricio |. Supe C.
PROCURADOR COMUN
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