EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
=/ EMPUDEPRO TENA EP

Oficio N° KV-ADMIN-002-2024
Tena, 27 de agosto de 2024

ASUNTO: Solicitud de renovacién de polizas del proceso COTO-ETEP-003-2023.

Ing.
Mauricio Supe
En su despacho

De mi consideracion

Con RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 002-2024-GG-MH-ETEP de fecha 07 de
agosto de 2024, el Mgtr. Milton Hidalgo Ruiz, Gerente General EMPUDEPRO TENA —
EP, designo a la Ingeniera Karina Nataly Villacreses Hidalgo, portadora de la cédula de
ciudadania N° 1600495681, como ADMINISTRADORA DE CONTRATO del proceso
COTO-ETEP-003-2023 “MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS
RIOS DE TENA”.

En este sentido, me permito informarle que una vez revisado el expediente se verifica lo
siguiente:

e La pdliza de fiel cumplimiento de contrato #1160146 (renovacién 1) ha sido
emitida el 06 de noviembre de 2023, con una vigencia desde las 00:01 del 04 de
noviembre de 2023 hasta las 24:00 del 01 de junio de 2024 como consta en el
expediente fisico y digital.

e Lapdliza de buen uso de anticipo #1159908 (renovacion 4) ha sido emitida el 06
de diciembre de 2023, con una vigencia desde las 00:01 del 05 de diciembre de
2023 hasta las 24:00 del 04 de enero de 2024 como consta en el expediente
fisico y digital.

e Se encuentra aprobada la Planilla N°02 de avance de obra, segun el contrato la
ejecucion del mismo es de 90 dias desde el 11/05/2023 por lo cual el plazo
contractual venci6 el 09/08/2023.

e Con documento EMPUDEPRO-SPI-2024-0215-M el Ing. Eduardo Cevallos -
Administrador de contrato realiza la devolucion del expediente de la planilla 03.
Se anexa el informe el INFORME DE FISCALIZACION Nro. HV-CT-01-2024
donde menciona las observaciones de la planilla 03 y la razones para la
devolucion del Expediente y la NO Procedencia sobre recepcion provisional del
contrato 003-VH-ETEP-2023 de cédigo COTO-ETEP-003-2023 para la obra
Mantenimiento del malecén de San Juan de los Dos Rios de Tena. Ademas, en
el informe de fiscalizacion en el numeral 14. CONCLUSIONES se manifesto:
“Las pdlizas de buen uso del anticipo (1159908) y de fiel cumplimiento de
contrato (1160146) anexadas en el expediente se encuentran vencidas, es
requisito fundamental para el reingreso del expediente que estén
renovadas.”

Mediante correo electrénico, de fecha 13 de agosto de 2024, esta administracion de
contrato adjunta el Oficio N° KV-ADMIN-001-202, en el cual solicita a la Aseguradora
del Sur (fianzasrenovaciones@asur.ec) la renovacion de las pdélizas del proceso
“MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA”, cédigo:
COTO-ETEP-003-2023.
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Mediante correo electronico, de fecha 20 de agosto de 2024, la Aseguradora del Sur
responde que; para el analisis y autorizacion de una renovacién vencida, se requiere 2
oficios:

1 por parte del beneficiario indicando el estado actual del contrato, el motivo de la
renovacion y que el contrato no se encuentra en riesgo.

2 otro por parte del cliente, indicando lo mismo, afiadiendo el pedido formal de
renovacion, con el nimero de poliza y el plazo

En este sentido y al no disponer del acta de entrega recepcion provisional, ni la
aprobacién de la planilla 03 de Liquidacion, SOLICITO comedidamente se renueve las
vigencias de la péliza de buen uso del anticipo #1159908 por el monto $ 76,542.67 (valor
que falta devengar) y la poliza de fiel cumplimiento de contrato conforme estipula la
norma vigente, hasta que se suscriban las actas correspondientes y se liquide la obra
en su totalidad.

Atentamente,

Firmado el

NA RATAL Y
VI LLACRESES Hi DALGO

ADMINISTRADORA DEL CONTRATO COTO-ETEP-003-2023
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