ACTA DE INICIO DE TRABAJOS DE LA OBRA
“MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA”
Contrato No. 003-VH-ETEP-2023.

En la ciudad del Tena, los 15 dias del mes de mayo del 2023, comparecen en representacion
de la Empresa Publica Municipal de Desarrollo Productivo y Competitividad EMPUDEPRO
TENA-EP; para celebrar la Presente Acta de Inicio de trabajos de la obra:
‘MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA”. Por una
parte: el Ing. Wilson Bravo, Administrador del Contrato, el Ing. Juan Carlos Montalvan,
Fiscalizador de la obra, y, por otra parte, el “CONSORCIO TENA” representado legalmente
por el Ing. Civil Mauricio Israel Supe Camino, Contratista para la ejecucion de la mencionada
obra.

PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 08 de mayo del 2023, se suscribe el contrato de obra No. 003-VH-ETEP-2023,
para “MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA”, entre
la sefiorita abogada Victoria Horna Mantilla, Gerente General de EMPUDEPRO TENA EP -
Contratante y el “CONSORCIO TENA” representado legalmente por el Ing. Civil Mauricio
Israel Supe Camino.

El monto del contrato es de USD 346.652,19 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 19/100 DOLARES) SIN INCLUIR EL IVA, y un
plazo de ejecucion de (90) noventa dias contados, a partir de la notificacion de la orden de
inicio de obra emitido por el administrador de contrato.

Segun la Resolucion No. 038- GG-ETEP-2022 del 30 de diciembre 2022 y el Contrato No.
003-VH-ETEP-2023, la Gerencia General de EMPUDEPRO TENA EP designa como
Administrador del Contrato, al Ing. Wilson Bravo, profesional que presta sus servicios
profesionales a EMPUDEPRO TENA EP. También, designé al Ing. Juan Carlos Montalvan
Supervisor- Fiscalizador de la Empresa Publica como Fiscalizador de la obra en mencion.

Mediante Memorando No. Memorando No. 076 SGF-ETEP-2023 del 12 de mayo 2023, el
Ing. Alejandro Morales, Subgerente Financiero de EMPUDEPRO TENA EP, comunica al
Administrador del Contrato y Fiscalizador Interno que se ha acreditado el 50% del anticipo
para el Contrato “MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE
TENA”.

SEGUNDA: OBJETO DEL ACTA:

Con la finalidad de facilitar el proceso contractual, el Administrador del Contrato realiza el
recorrido con personal técnico de Consorcio Tena, para verificar las condiciones iniciales de
estado de infraestructura del Malecén San Juan de Los Dos Rios de Tena y realizé las
recomendaciones preliminares para cumplimiento de la contratista “MANTENIMIENTO DEL
MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA”.

De conformidad con lo que dispone la Normativa Vigente, el CONTRATISTA, debe presentar
la Reprogramacién del Cronograma Valorado, en la que constard la fecha del inicio y
terminacion de los trabajos, ajustdndose a las necesidades de EMPUDEPRO TENA EP,
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para la aprobacion del Administrador del Contrato y la Fiscalizacion.

Adicional debera presentar la documentacion habilitante y justificativos sobre cumplimiento
de pardmetros en etapa precontractual, segun declaracion detallada en Formulario 1l de
oferta adjudicada, en cumplimiento del Reglamento a la LOSNCP.

TERCERA. INICIO DE OBRA:

Hasta la presente fecha, se ha legalizado el contrato, se ha entregado las poélizas de buen
uso de anticipo y fiel cumplimento solicitada al Contratista, se han entregado los documentos
técnicos del contrato, se ha entregado el anticipo acordado y se ha realizado la visita técnica
al sitio de la obra, razon por la cual, el plazo contractual corre a partir del 15 de mayo del
2023.

CUARTA. - DETALLE TECNICOS:

En la presente Acta de Inicio de Trabajos, se destacan los siguientes aspectos:

4.1- Valor del contrato. — El monto del contrato es de $ 346.652,19

4.2- Plazo. - El periodo de ejecucién de la obra es de (90) noventa dias calendario.

4.3- Fecha de terminacion del contrato. — 13 de agosto del 2023

QUINTA- DOCUMENTOS ENTREGADOS:

Por parte de la Fiscalizacion de la Empresa Publica Municipal de Desarrollo Productivo y
Competitividad EMPUDEPRO TENA-EP se entregan los siguientes documentos:

Archivo digital con documentacién contractual
Archivo digital con planos y especificaciones técnicas.

Para constancia y en sefal de conformidad, firman electronicamente los comparecientes en
unidad de acto el lunes 15 de mayo del 2023.

UAN AR B8
MONTALVAN CLEAS
Ing. Juan Carlos Montalvan
FISCALIZADOR DE LA OBRA

Ing. Civil Mauricio Israel Supe Camino
CONTRATISTA-PROCURADOR COMUN
“CONSORCIO TENA”

RUC: 1591728344001
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