
CONSORCIO TENA 

TENA-NAPO-ORIENTE-ECUADOR 

 

 

TENA – NAPO AV. 15 NOV. CL 0979001473  

 

Of-CT0001A 

Tena, 12 de mayo de 2023 
 
Estimado; 
ING. WILSON BRAVO J. 
ADMINISTRADOR CONTRATO No. 003-VH-ETEP-2023 
 

Presente. – 
 
REFERENCIA:    CONTRATO DE COTIZACION DE OBRAS COTO-ETEP-03-2023, 

ENTRE LA EMPRESU PUBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP Y 
EL CONSORCIO TENA REPRESENTADO POR SU PROCURADOR COMUN 
EL ING. MAURICIO SUPE CAMINO PARA EL “MANTENIMIENTO DEL 
MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA” 

 

ASUNTO:      REPROGRAMACION DEL CRONOGRAMA VALORADO DE 
TRABAJOS 

 

De mi consideración: 

Con un cordial saludo, me dirijo a usted para solicitar de manera muy comedia la 
reprogramación del cronograma valorado de trabajos, porque algunos equipos especiales 
contratados en el proyecto de la referencia no están disponibles en el mercado nacional por no 
ser muy comunes y se debe importar desde su país de origen con varios días de anticipación; esto 
implica que necesitaremos restructurar nuestro cronograma valorado de trabajos, para tener un 
avance mayor al 50% a la mitad del plazo contractual y poder ir cumpliendo con el objeto del 
contrato. 
 
Adjunto la reprogramación del cronograma valorado de trabajos para su respectiva revisión y 
aprobación. 
 

Sin otro particular me despido deseándoles un buen día y éxitos en sus funciones. 

 

Atentamente;  

 

                                    Ing. Civil Mauricio I. Supe C. 
                                     PROCURADOR COMUN 
                                         CONSORCIO TENA 

Firmado electrónicamente por: 

MAURICIO ISRAEL 
SUPE CAMINO 
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