CONSORCIO TENA

TENA-NAPO-ORIENTE-ECUADOR

Of-CT0001A
Tena, 12 de mayo de 2023

Estimado;
ING. WILSON BRAVO J.
ADMINISTRADOR CONTRATO No. 003-VH-ETEP-2023

Presente. —

REFERENCIA: CONTRATO DE COTIZACION DE OBRAS COTO-ETEP-03-2023,
ENTRE LA EMPRESU PUBLICA MUNICIPAL EMPUDEPRO TENA-EP Y
EL CONSORCIO TENA REPRESENTADO POR SU PROCURADOR COMUN
EL ING. MAURICIO SUPE CAMINO PARA EL “MANTENIMIENTO DEL
MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA”

ASUNTO: REPROGRAMACION DEL CRONOGRAMA VALORADO DE
TRABAJOS

De mi consideracion:

Con un cordial saludo, me dirijo a usted para solicitar de manera muy comedia la
reprogramacion del cronograma valorado de trabajos, porque algunos equipos especiales
contratados en el proyecto de la referencia no estan disponibles en el mercado nacional por no
ser muy comunes y se debe importar desde su pais de origen con varios dias de anticipacion; esto
implica que necesitaremos restructurar nuestro cronograma valorado de trabajos, para tener un
avance mayor al 50% a la mitad del plazo contractual y poder ir cumpliendo con el objeto del
contrato.

Adjunto la reprogramacion del cronograma valorado de trabajos para su respectiva revision y
aprobacion.

Sin otro particular me despido desedndoles un buen dia y éxitos en sus funciones.

Atentamente;

Firmado electrénicamente por:
MAURICIO ISRAEL
* SUPE CAMINO

Ing. Civil Mauricio I. Supe C.
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO TENA

TENA —NAPO AV. 15 NOV. CL 0979001473
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